



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**Acta - comité de seguimiento del 18 de febrero de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1101-2024 MVCT – Municipio de Flandes (Tolima)**

Proyecto: "Optimización y construcción del Sistema de Acueducto del municipio de Flandes - Fase I"

**DATOS GENERALES**

FECHA:	18 de febrero de 2025
HORA:	4:00 a 4:40 pm
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>• José Arcesio Vargas Benítez – Secretario de Planeación Municipio de Flandes</li><li>• Faver Eliecer Vera Chila – Apoyo SIGEVAS municipio Flandes</li><li>• Jhonatan Rodríguez – Jefe de proyecto municipio de Flandes</li><li>• Yohaina Bunay – Apoyo contratación municipio de Flandes</li><li>• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio - MVCT</li></ul>
INVITADOS:	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe de supervisión
2. Capacitación SIGEVAS
3. Avances procesos de contratación obra, interventoría e instrumento fiduciario
4. Compromisos

**DESARROLLO:**

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 1101-2024, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio Flandes del departamento Tolima, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Optimización y construcción del Sistema de Acueducto del municipio de Flandes - Fase I", se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del proyecto – Municipio de Flandes – Tolima, en la cual se tratan los siguientes temas:*

- 1. Informe de supervisión:** El Municipio de Flandes informa que el 18 de febrero de 2025 radicarán en el Ministerio el informe con corte al mes de enero de 2025. El municipio presenta el cronograma general del proyecto, en el cual se



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

incluye el proceso precontractual y contractual que se tiene previsto ejecutar en el proyecto. El citado cronograma será incluido en el informe de supervisión.

- 2. Capacitación SIGEVAS:** El Ministerio informa que fue solicitada la capacitación del sistema al área de encargada de Ministerio, para lo cual, una vez se tenga la fecha definida, será comunicada al Municipio para su asistencia.
- 3. Avance procesos de contratación (obra, interventoría e instrumento fiduciario):** El Municipio informa que ya se tiene la estructuración del proceso de contratación de obra, la cual está en revisión por el área jurídica del municipio. De acuerdo con el cronograma, se tiene previsto publicar el aviso de la convocatoria del proceso el 28 de febrero de 2025.

Respecto al proceso de contratación de la interventoría, se informa por parte del municipio, que están avanzando con la estructuración de la documentación (estudios previos y estudio del sector). Una vez se tengan los tiempos de este proceso definidos, se incluirán en el cronograma general del proyecto.

Por otra parte, en relación con la contratación del instrumento fiduciario, informa el municipio que están analizando la propuesta del Banco Davivienda, y esperando recibir la oferta de Alianza Fiduciaria. De acuerdo con esta información, avanzarán en el proceso de selección que corresponda para la contratación de la fiducia del proyecto.

Finalmente, se acuerda con el Municipio de Flandes citar a comité de seguimiento el 4 de marzo de 2025.

**NOTA:** La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada en la lista de asistencia anexo a la presente acta

## COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío del informe de supervisión corte enero de 2025 con el cronograma general del proyecto.	Municipio de Flandes Tolima	18 de febrero de 2025
Citar los comités de seguimiento para el 4 de marzo de 2025.	MVCT	20 de febrero de 2025



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1101-2024.  
Fecha: 18/02/2025  
Anexos:

- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación de la reunión

Comité de seguimiento - CUR 1101 - 2024 Proyecto Flandes - Tolima

martes, 18 de febrero de 2025 3:56 p. m. - 4:31 p. m.

5 Asistentes	3:56 p. m. - 4:31 p. m. Hora de inicio y finalización	35m 36s Duración de la reunión	18m 4s Tiempo medio de asistencia
--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------

Participantes

Avatar	Nombre	Presencia unirse	Última salida	Duración de la reunión	Rol
CC	Cesar Mauricio Parra Cella CMParra@minvivienda.gov.co	4:00 p. m.	4:31 p. m.	31m 39s	Organizador
JV	jose vargas (No comprobado)	4:00 p. m.	4:31 p. m.	31m 23s	Moderador
BC	Bunay CyS (No comprobado)	4:03 p. m.	4:08 p. m.	5m 23s	Moderador
BC	Bunay CyS (No comprobado)	4:09 p. m.	4:15 p. m.	5m 55s	Moderador
YB	Yohana Bunay (No comprobado)	4:15 p. m.	4:31 p. m.	16m	Moderador

Cronograma General del Proyecto - Etapas Precontractual y Contractual (Numerado)

El gráfico muestra un cronograma de Gantt con actividades numeradas del 1 al 22, distribuidas a lo largo de un período de tiempo. Las actividades incluyen:

- 1. Licitación del Contrato
- 2. Entrega Oficial y Certificación
- 3. Replanteo y topografía
- 4. Proyecto de Ejecución
- 5. Pruebas de Funcionamiento
- 6. Pruebas de la Obra
- 7. Dirección de Obras de Medición
- 8. Ejecución de Instalaciones de Bombeo
- 9. Ejecución de Redes Perimetrales
- 10. Inicio de la Obra
- 11. Asesoría en obra y verificación
- 12. Acta de inicio y autorización
- 13. Firma del Contrato
- 14. Plan de Organización
- 15. Adquisición del Contrato
- 16. Instalación de Redes y Equipamiento
- 17. Ejecución de Instalaciones de Bombeo
- 18. Recepción de Propuestas
- 19. Socialización con Clientes
- 20. Validación del Proyecto de Construcción
- 21. Planificación de Recursos de Mantenimiento
- 22. Aplicación de Recursos Personales
- 23. Ejecución de Estudios Periféricos



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01