



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta - Comité de seguimiento del 13 de febrero de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 982-2024 MVCT – Municipio de Isnos (Huila)

Proyecto: *"Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado del área urbana del municipio de Isnos fase 1"*

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de febrero de 2025
HORA:	3:00 - 3:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Jaime Muñoz – Supervisor CUR982-2024 PDA del Huila• Esperanza Ortiz – Subdirectora Técnica PDA del Huila.• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Avance en la estructuración del proceso de contratación obra e interventoría de obra.
2. Informe de supervisión No. 3 del CUR939-2024 - mes diciembre de 2024 y enero de 2025
3. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 982-2024, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio Isnos del departamento Huila, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado del área urbana del municipio de Isnos fase 1", el cual finaliza el 06 de octubre de 2027, se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del proyecto – PDA del Huila, en la cual se tratan los siguientes temas:*

- 1. Avance en la estructuración del proceso de contratación de obra e interventoría de obra**



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Informa el PDA del Huila que han avanzado en la elaboración los estudios previos, y del presupuesto para la contratación de la obra del proyecto. Informan que ya está en revisión del área jurídica del PDA del Huila y posteriormente se avanzará en la publicación del proceso de la licitación. El Ministerio solicita que los documentos del proceso de selección sean enviados para revisión antes de que se publiquen el secop.

Respecto, al proceso de contratación de interventoría informa el PDA del Huila que están avanzando con la elaboración de los estudios previos y presupuesto con el objetivo de pasarlos al área jurídica para revisión.

En el presente comité no asistió el municipio de Isnos – Huila. Se acuerda hablar con el secretario de Planeación Kevin Felipe Ortiz para que asista al siguiente comité.

2. Informe de supervisión No. 3 del CUR982-2024 - mes diciembre de 2024 y enero de 2025

El Ministerio informa que el 10 de febrero de 2025 se recibió el informe de supervisión del convenio, el cual abarca el periodo de diciembre de 2024 a enero de 2025. En el citado informe se documenta que el PDA del Huila cuenta con la información suficiente para avanzar en la estructuración de los procesos de contratación de obra e interventoría, avanzando en la revisión de documento de estudios previos y el presupuesto. Además, se incluyen fechas previstas de revisión jurídica por parte del PDA del Huila del proceso de obra y así lograr su publicación.

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío de la información correspondiente para la contratación de la obra del proyecto	PDA del Huila	Febrero de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 982-2024.

Fecha: 13/02/2025

Anexos:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación de la reunión

Mesa de trabajo virtual CUR 982-2024 . Proyecto Isnos (Huila) Chat Compartido Datos Asistencia +5

Unirse Cerrar

jueves, 13 de febrero de 2025 2:56 p. m. - 4:34 p. m. Descargar

3 Asistieron	2:56 p. m. - 4:34 p. m. Hora de inicio y finalización	1h 37m 33s Duración de la reunión	44m 4s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------

Participantes

Nombre	Primeras unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Cesar Mauricio Parra Celis CMParra@masvivienda.gov.co	2:56 p. m.	3:18 p. m.	21m 16s	Organizador
JAIME A MUÑOZ (No comprobado)	3:00 p. m.	4:34 p. m.	1h 33m 51s	Moderador
Esperanza Ordoñez (No comprobado)	3:00 p. m.	3:17 p. m.	17m 6s	Moderador

Mesa de trabajo virtual CUR 982-2024 . Proyecto Isnos (Huila) Chat Compartido Datos Resumen +5

Unirse Cerrar

jueves, 13 de febrero de 2025 3:00 p. m. - 4:00 p. m. Abrir en Stream

Microsoft Teams

Mesa de trabajo CUR 982-2024 . Proyecto Isnos (Huila)

2025-02-13 20:08 UTC

Presente: Cesar Mauricio Parra Celis
Moderador: Cesar Mauricio Parra Celis

Microsoft Stream

Crear clips Temas Capítulos

Prueba Premium gratis Prueba de 60 días, no se requiere tarjeta. Condiciones del servicio

Contenido

Asistencia

Notas de IA Menciones Transcripción

Generado por IA. Asegúrese de comprobar su precisión.

Notas de la reunión

No encontramos ninguna nota en la transcripción.

Tareas de seguimiento

No encontramos ninguna tarea en la transcripción.