

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | 24 de febrero de 2025 |
| HORA: | De 14:30 A 15:30 hora |
| LUGAR: | VIRTUAL |
| ASISTENTES: | Asistentes Otto Ángulo SECRETARIO ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA BARBACOAS MAURICIO REVELO OSCAR ROSAS PDA NARIÑO MVCT LESTER TORRES |
| INVITADOS: | No aplica |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentar la situación actual del Municipio
2. Presentar y socializar el alcance que el municipio quiere lograr con el programa Basura Cero .

DESARROLLO:

1. Objetivo de la reunión y presentación de asistentes

Por solicitud del PDA Nariño, se solicita realizar una reunión para contextualizar al PDA sobre las necesidades del Municipio de Barbacoas en cuanto al manejo de residuos.

2. Tema a Tratar

2.1 Situación actual

Otto Ángulo informa que en este momento el municipio tiene un sancionatorio y que necesitan demostrar a la corporación (CORPONARIÑO) que están trabajando para la mejora del relleno. Y por eso la necesidad de adelantar lo mas pronto posible con el desarrollo del proyecto.

Actividades realizadas por el municipio

Sr. Otto, ya envió al MVCT información que el municipio ha venido desarrollando en especial con el documento diagnostico y el anexo técnico, informa que va en un 70%. También a enviado PGIRS y estudios que realizaron para dar solución a el proceso sancionatorio (Consultoría pagada por el municipio).

Aquí el Sr. Mauricio Revelo le solicita a Otto Ángulo le envíe la misma documentación para poder entender la información y con ello poder encaminar este proyecto dentro de los objetivos del plan ambiental del Departamento de Nariño, informa el Sr. Revelo que al tener ya un avance por parte del municipio es importante apoyarlo para llevarlo a un buen termino. Pregunta sobre la consultoría que realizo el municipio, a lo que Otto le informa que le enviara la información.

Es muy importante aclarar que el municipio no tiene personal para desarrollar el proyecto, por eso la importancia que el PDA entre a dar respaldo al proyecto ya que conoce la estructura y el cumplimiento de la resolución 661 de 2019.

Se aclara que la finalidad del proyecto de preinversión es tener los recursos para contratar a los especialistas para desarrollar los diseños y estudios de detalle para la optimización del relleno y el calculo de inversión para sistema de tratamiento y Estación de Clasificación y aprovechamiento.

El Sr. Revelo informa que desde el plan de desarrollo y desde el plan ambiental ya hay recursos para dar solución a la optimización del relleno. Y desde este punto de vista le solicita al municipio le envíe el proyecto de consultoría que realizo para ver si puede fondear esta actividad.

El Sr. Revelo al ser el coordinador del convenio entre Gobernación, PDA y CORPONARIÑO quiere agilizar y dar una posibilidad con estos procesos

sancionatorios a los municipios. Y quiere coordinar y sacar adelante estos proyectos de la mano de CORPONARIÑO apoyando estas iniciativas en el marco de cooperación y en el marco del plan ambiental.

Información del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS

Se informa al PDA que se debe realizar una nueva caracterización de residuos ya que la forma en que se realizó puntualmente, no muestra unos resultados y porcentajes de la corriente de residuos confiables.

Esta caracterización es muy importante para el desarrollo de cantidades per cápita de generación. Para cálculos para relleno, para sistemas de tratamiento y para Estaciones de Clasificación y aprovechamiento.

Es con estos si determinamos si el diseño tipo del DNP nos funciona para aprovechamiento. Si las composteras son la tecnología más apropiada y de serlo certificar el producto ante el ICA, para su comercialización.

Aquí es donde Otto Ángulo habla que ya tiene relación con plantaciones de palma y que estarían interesadas en la compra del compost que posea la certificación ICA.

El Sr Revelo recalca la importancia de un plan de fortalecimiento institucional, al cual el MVCT insiste que es uno de los componentes más importantes para asegurar la prestación del servicio.

Desde el MVCT le solicitamos ayuda por parte del PDA con profesionales que le ayuden al municipio a estructurar el proyecto, ya que desde el municipio Otto Ángulo está solo. A lo que responde el Sr. Revelo que lo van mirando al colmo se va desarrollando el proyecto.

Al Sr. Revelo le gustaría tener una reunión más adelante con el gestor y proponerle esta iniciativa que se está articulando con MVCT, Departamento y Municipio para la implementación del programa Basura Cero.

El PDA queda de revisar la información del Municipio y ponerle orden al tema e ir llenando los faltantes de información.

El PDA se compromete a acercarse a CORPONARIÑO y revisar cuáles son las condiciones en las que está el Municipio de Barbacoas con relación al relleno.

El MVCT se compromete a entregar unos términos de referencia ejemplo para relleno sanitario, como ejemplo para acondicionar y ayudar al municipio.

El MVCT se compromete a entregar diseños tipo de ECA DNP para clima calido.

Próxima reunión programada para el 20 de marzo, Municipio, PDA y MVCT.

2.2 Alcance a realizarse por parte del Municipio.

Para finalizar el alcance es Construir un Parque Tecnológico como solución integral para el manejo de residuos en el Municipio de Barbacoas – Nariño, donde se desarrollaran las siguientes actividades: Realizar estudios y diseños de detalle para optimización de Relleno Sanitario (que puede ser fondeado desde el plan de desarrollo y plan ambiental), Construcción de un sistema de tratamiento para la fase orgánica y Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), Programa Basura Cero.

Para ir desarrollando este alcance es importante ir abarcando cada tema, primero términos de referencia de la optimización del relleno, y segundo ver términos de sistemas de tratamiento.

3- COMPROMISOS

| No | Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|----|--|---------------|-----------------------|
| 1 | Entregar al PDA la información relevante como licenciamiento y consultoria del relleno | Otto Ángulo | 27/2/25 |
| 2 | Enviar diseño tipo DNP calido | Lester Torres | 24/2/25 |


| No | Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|----|---|-----------------|-----------------------|
| 3 | Enviar ejemplo de términos de referencia para optimización de relleno. | Lester Torres | 7/3/2025 |
| 4 | Revisar información del Municipio por parte del PDA | Mauricio revelo | 20/3/25 |
| 5 | PDA va a revisar con CORPONARIÑO las condiciones en las que esta el Municipio en este momento | Mauricio Revelo | 20/3/25 |
| 6 | Próxima reunión 20 de marzo para revisar avances. | Lester Torres | 20/3/2025 |

4- RECOMENDACIONES

- Se le recomendó que pueden desarrollar el proyecto en fases, pero es una decisión que debe tomar el Municipio de Barbacoas.

Elaboró: Lester Alberto Torres Contreras.
Fecha: 27/2/25

5- EVIDENCIAS



Revisión Proyecto Barbaocoas

24 de febrero de 2025 14:30 - 15:30

Grabación
Transcripción
Asistencia

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Únase a la reunión ahora
Id. de reunión: 296 834 511 539
Código de acceso: HG2ds2mF

Marcar por teléfono
+57 601 51 602 965_296147196# Colombia, Bogotá
Buscar un número local
Id. de conferencia telefónica: 296 147 196#

Para organizadores: [Decisiones de la reunión](#) | [Restablecer el PIN de marcado](#)

Seguimiento

- Lester Alberto Torres Contreras (Organizador)
- Pdgestiondelresgo@hario.gov.co (Desconocido)
- coordinacion@barbaocoas@gmail.com (Desconocido)