



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 3 de marzo de 2025
HORA:	10:00 a 11:140 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Shirlena Doria – Profesional especializado Subdirección de Programas. Andrea Cajiao Delgado – Abogada Subdirección de Programas. Gestor PDA – Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P. Johanna Lamprea Cortés - Directora de Planeación y Aseguramiento Natalia Restrepo – Directora Jurídica Municipio de Balboa Eliana Muñoz González - Secretaria de Planeación
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación del cierre del capítulo 2024 del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027.
2. Presentación del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027, por valor de \$46.199.141.590.
3. Presentación del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2025, por valor de \$18.760.149.954.
4. Presentación y aprobación del Manual Operativo.

DESARROLLO:

Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P., gestor PDA de Risaralda, mediante correo electrónico remitido el 27 de febrero de 2025 convocó la sesión No. 78 del Comité Directivo PDA de Risaralda, sesión que se llevará a cabo el 5 de marzo del presente año, en modalidad virtual.

La Directora de Planeación y Aseguramiento de Aguas y Aseo de Risaralda S.A. ESP, Johanna Lamprea, dio el contexto de la reunión e informó que el viernes 28 de febrero se hizo una reunión previa con el profesional del Departamento Nacional de Planeación y el día de hoy con la gobernación de Risaralda, puesto que no podían asistir a este espacio. Teniendo en cuenta la asistencia por parte del municipio de Balboa a través de la Secretaria de Planeación, quedaría pendiente la socialización al alcalde de Apía, de la cual se encargará la gerente de la empresa.

Posteriormente inició la presentación y socialización de los puntos del orden del día:

1. Presentación del cierre del capítulo 2024 del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027.

El gestor del PDA presentó el informe de cierre correspondiente al Capítulo 2024 del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2024-2027. En el informe se expuso el estado de cumplimiento de las metas establecidas, y los avances alcanzados en cada una de las inversiones priorizadas. A continuación, se relaciona la ejecución financiera del capítulo 2024 del PEI según lo presentado:

Fuentes capítulo 2024 PEI (Ejecución)

Fuente	Planeación 2024 (\$)	Ejecución 2024 (\$)
SGP-APSB Departamento	\$ 10.019.420.088	\$ 5.169.949.116
SGP-APSB Municipios	\$ 5.816.947.456	\$ 610.211.429
PGN (Audiencias Públicas)	\$ -	
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	\$ 9.185.372.207	
Otros	\$ 1.006.240.703	\$ 558.925.281
Total	\$ 26.027.980.454	\$ 6.339.085.826

Cierre financiero capítulo 2024 (Ejecución)

Subcomponente	Valor comprometido	Valor ejecutado financiero	Valor ejecutado (pagos realizados)
Total inversión en infraestructura	\$ 21.914.336.552,00	\$ 4.225.441.924,00	\$ -
Infraestructura AAA	\$ 21.543.288.905,00	\$ 4.197.441.924,00	\$ -
Reformulaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Preinversiones	\$ 343.047.647,00	\$ -	\$ -
Mecanismo departamental	\$ 28.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ -
Gestión predial	\$ -	\$ -	\$ -
Total aseguramiento	\$ 2.000.000.000,00	\$ -	\$ -
Total ambiental	\$ -	\$ -	\$ -
Total gestión social	\$ -	\$ -	\$ -
Total (\$)	\$ 23.914.336.552,00	\$ 4.225.441.924,00	\$ -
Total (%)	100 %	17,7 %	0,0 %

Costos gestor	Valor	Fuente	Valor Ejecutado Financiero	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos gestor	\$2.113.643.902	SGP DEPARTAMENTO	\$2.113.643.902	\$2.090.098.302

En cuanto a la baja ejecución del 2024, el gestor informó que tuvo como limitantes el proceso de planeación y priorización de inversiones para la suscripción de los PAM, debido a que se trataba del primer año de las administraciones territoriales. Algunos proyectos se alcanzaron a viabilizar, sin embargo, no se logró la expedición de todos los CDR, y no se logró avanzar con pagos.

Por parte del Ministerio se recordó la sugerencia de fortalecer el equipo de la Dirección Técnica del gestor, con el fin de avanzar en la formulación de proyectos para presentar en el mecanismo de viabilización del Ministerio. Aguas y Aseo de Risaralda S.A. ESP, manifestó su compromiso para fortalecer el equipo técnico para este año y avanzar con los proyectos.

2. Presentación del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027, por valor de \$46.199.141.590 (fuentes varias).

A continuación, se presentó el PEI 2024-2027, ajustado según la ejecución del capítulo 2024 y la planeación para el 2025, 2026 y 2027, y sus fuentes de financiación.

Fuentes de financiación PEI 2024-2027

Fuente	Ejecución 2024 (\$)	Planeación 2025 (\$)	Planeación 2026 (\$)	Planeación 2027 (\$)	Planeación TOTAL 2024-2027 (\$)
SGP- APSB Departamento	\$ 5.169.949.116	\$ 11.423.913.894	\$ 7.233.630.724	\$ 7.433.278.932	\$ 31.260.772.666
SGP- APSB Municipios	\$ 610.211.429	\$ 6.855.936.589	\$ 2.323.197.792	\$ 2.206.494.612	\$ 11.995.840.422
PGN (Audiencias Públicas)		\$ -	\$ 1.903.303.750		\$ 1.903.303.750
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ 558.925.281	\$ 480.299.471	\$ -	\$ -	\$ 1.039.224.752
Total	\$ 6.339.085.826	\$ 18.760.149.954	\$ 11.460.132.266	\$ 9.639.773.544	\$ 46.199.141.590

3. Presentación del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2025, por valor de \$18.760.149.954 (fuentes varias).

Seguidamente, el gestor PDA de Risaralda presentó el cierre financiero correspondiente al capítulo 2025 del PEI:

Cierre financiero PEI capítulo 2025

Subcomponente	Valor comprometido
Total inversión en infraestructura	\$ 14.200.273.752
Inversión en infraestructura AAA	\$ 13.051.909.644
Reformulaciones	\$ 705.316.461
Preinversión	\$ 343.047.647
Mecanismo departamental	\$ 100.000.000
Gestión predial	\$ -
Total aseguramiento	\$ 175.000.000
Total ambiental	\$ 2.000.000.000
Total gestión del riesgo	\$ 580.000.000
Total gestión social	\$ 100.000.000
Total valor comprometido	\$ 17.055.273.752

Costos gestor capítulo 2025

Costos gestor	Valor	Fuente
Costos gestor	\$1704.876.202	SGP DEPARTAMENTO

El gestor manifestó que se actualizó el PAM del municipio de La Celia y se suscribió el PAM del municipio de Guática.

En cuanto a la preinversión incluida en el cierre financiero, los recursos corresponden a aportes del municipio disponibles en el FIA, además se cuenta con el certificado emitido por el alcalde Santa Rosa de Cabal, con el compromiso de actualizar los aportes del municipio al PDA.

Por parte de Minvivienda se solicitó aportar el certificado de costos gestor 2025 firmado por el gobernador, puesto que el remitido en la convocatoria del comité no está firmado.

4. Presentación y aprobación del Manual Operativo.

La abogada del Ministerio explicó las observaciones y sugerencias realizadas al Manual Operativo del PDA, especialmente las relacionadas con incluir una excepción referida a la posibilidad de ejecución por parte de los municipios en los casos que el 100% de los recursos de los proyectos sean asignados por la nación; y eliminar la referencia al pago de servicios al Consorcio FIA, puesto que no se genera ninguna comisión.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El gestor indicó que se acogen las observaciones realizadas por el Ministerio al Manual Operativo, y se comprometió a enviar el documento ajustado a más tardar el 4 de marzo en horas de la mañana.

Los soportes del cierre del capítulo 2024 y la apertura del capítulo 2025 del PEI hacen parte integral de la convocatoria y fueron remitidos por el gestor PDA a todos los miembros del comité.

Por parte del Ministerio se solicitó dar alcance a la convocatoria del comité directivo para remitir el Manual Operativo ajustado y el certificado de costos gestor 2025 firmado por el gobernador.

FIRMAS:

SHIRLENA MARÍA DORIA VILLARREAL

Profesional especializado
Subdirección de Programas

Anexos: Registros de la reunión.



Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Precomite Directivo PDA Risaralda

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. [Aplicar y reiniciar]

01:10:51 [Controlar] [Separar] [Chat] [Gente] [Participar] [Más] [Cámara] [Micrófono] [Comparte]

AD DA MB SV

2023-02-27 Anexos

Precomite Directivo PDA Risaralda

El estado se estableció en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios. [Cambiar configuración]

01:10:49 [Chat] [Gente] [Participar] [Reaccionar] [Vista] [Notas] [Aplicaciones] [Más] [Cámara] [Micrófono] [Dejar de co...] [Salir]

Desactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)

DA SV

Directora Planeación y Aseguramiento Shirlene Maria Doría Villareal (No comprobado)

MB UU

MUNICIPIO DE BALBOA (No comprobado) Andrea Carolina Cajiao Delgado (No comprobado)

Archivos

Inicio Insertar

Pegar

Portapapeles

Autoguardado

B37

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cronograma 2025

Inversión en Infraestructura

CONSTRUCCIÓN DE ACCOMPANIAMIENTO Y MEDIANTE EL APROPIO INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD O RISARALDA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CAÑAVIERAL DEL COF

CONSTRUCCIÓN FAS

Met

Referencias circulares

Buscar

ESP LAA

11:08 a.m. 3/03/2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Precomite Directivo PDA Risaralda MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO SV

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. [Aplicar y reiniciar](#)

47:26 Chat Gente 5 Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Micrófono Comparte

DA Directora Planeación... C MB SV

AD

Andrea Carolina Cajiao Delgado