



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 6 de marzo de 2025
HORA:	De 10:30 a 11:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Ricardo Rueda, Ingeniero seguimiento, PDA Atlántico, rruedag1000@gmail.com Armando Rodríguez, Ingeniero Civil, Consultoría del proyecto, arojul@hotmail.com Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos, VABS, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Recomendaciones
3. Compromisos.

DESARROLLO:


1. Se reúne en la mesa de trabajo del 6 de marzo de 2025 para socialización de los requerimientos pendientes del proyecto **1-2022-43 EXTENSIÓN DE LA LÍNEA DE DESCARGA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ**, por parte del equipo formulador (PDA Atlántico), el ingeniero Ricardo Rueda. Por parte de la consultoría, se encuentra el Ingeniero Armando Rodríguez. Quien preside la mesa de trabajo por parte del grupo de proyectos del VASB, el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. Del componente hidráulico, el ingeniero Alvaro Corcho menciona que revisará la versión radicada en el mes de noviembre a más tardar con una respuesta el 14 de marzo, teniendo en cuenta que para la aprobación total del componente se debe aclarar el tema de los permisos de ocupación de cauce y vertimiento, teniendo en cuenta que, dentro del alcance del proyecto, se encuentra el cambio del punto debido a las condiciones geomorfológicas del río Magdalena en el punto de descarga actual.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. De los demás componentes, se indica que, el componente de topografía, estructural, geotecnia y predial, serán enviados a los especialistas.
4. Del componente presupuestal, y, teniendo en cuenta la sencillez del proyecto, se solicita se vaya actualizando el presupuesto, teniendo en cuenta que, técnicamente, el único componente que puede presentar variación importante es el estructural, y que solo es una estructura, correspondiente al cabezal de descarga.
5. El consultor indica que va a trabajar en la actualización del presupuesto.
6. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que, adicionalmente se le ha asignado un proyecto adicional del PDA, correspondiente al municipio de Manatí, Atlántico, teniendo en cuenta que este proyecto hace parte del macro del proyecto de consultoría contratado por el PDA, se solicita que, una vez se realice la revisión inicial de los productos, tanto el PDA, como consultor y municipio, realicen una mesa de trabajo con el fin de establecer un plan de trabajo para que sea más dinámica la revisión de ese proyecto.
7. La mesa de trabajo finaliza a las 11:45 a.m.

FIRMAS:



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 10/03/2025