

**ACTA REUNIÓN VIRTUAL COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO 983 DE
2024
PROYECTO BASURA CERO - INÍRIDA**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 05 de marzo de 2025
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	<u>Municipio de Inírida-Guainía</u> -Fabian Octavio Pérez Valencia – Jefe oficina jurídica -Paola Ortiz – Coordinadora del sector de agua potable y saneamiento básico de la Secretaría de Planeación <u>MVCT-VASB-DPR</u> -Carlos Julián Flórez – Abogado profesional especializado- Supervisor convenio 983 de 2024 -Patricia León Botón – Ing. Civil -Contratista -Pablo Quiñones – Apoyo Jurídico -Contratista
INVITADOS:	

Objetivo:

-El objetivo de la reunión fue realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 983 de 2024 del proyecto Basura Cero denominado "*Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos y fortalecimiento de las actividades de aprovechamiento y tratamiento en el marco del servicio público de aseo, en el municipio de Inírida – Guainía*", en específico el avance en los procesos precontractuales.

Agenda:

-Socialización por parte del Municipio de Inírida de las acciones que han venido adelantando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CUR 983 de 2024 respecto a los procesos precontractuales y a los compromisos establecidos en la reunión del 27 de febrero de 2025.
-Seguimiento al cronograma de las diferentes actividades que se requieren con el fin de lograr la contratación derivada del proyecto.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQyMzhmM2YtZmY1Ny00OGYzLWJmOGItOTQyNDRjNTg1MjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

DESARROLLO:

- Presentación de asistentes
- **Patricia León del MVCT** saluda a los asistentes e informa que de acuerdo con los compromisos establecidos en la reunión del 27 de febrero de 2025, se acordó en establecer los miércoles a las 3:00 pm para desarrollar las reuniones de comité de seguimiento al convenio 983 de 2024 y al respecto, el municipio no tuvo ninguna objeción, por lo que, extraña que el supervisor del convenio no haga presencia en esta reunión. Se deja claridad que para que se configure el comité de seguimiento que se estableció en el Convenio 983 de 2024, es necesario la participación del supervisor por parte del municipio, que es el Secretario de Planeación.

Por otro lado, respecto al avance en los procesos precontractuales de la fiducia, obra e interventoría del proyecto, se pasa la palabra al municipio para que informe las acciones realizadas al respecto.

- **Fabian Pérez Jefe Jurídico del municipio de Inírida** informa que para el encargo fiduciario se recibieron 150 observaciones en total y el día de mañana 6 de marzo se publican pliegos definitivos para la entrega de propuestas. Las respuestas a observaciones ya fueron publicadas y fue un proceso demasiado dispendioso que generó varias mesas de trabajo internas con varias dependencias desde el punto de vista jurídico, financiero y técnico, para atender el número y tipo de observaciones, pero se logró.

Respecto a la interventoría, el proceso está publicado y se contempla la entrega de propuestas hasta el 14 de marzo de 2025. La publicación de pliegos definitivos queda el viernes 7 marzo de 2025.

Frente al proceso de obra se publicó la Resolución de pliegos definitivos el 27 de febrero y el 13 de marzo queda publicado el cierre.

Se han recibido observaciones al proceso de obra solicitando se extienda el plazo para la entrega de propuestas y aspectos técnicos al tema de diseño. 2 personas han hecho observaciones a la obra.

- **Carlos Julián Flórez, supervisor del convenio por parte del MVCT** manifiesta que con la información dada por el municipio respecto a que el viernes 7 de marzo quedan publicados los pliegos definitivos tanto de fiducia e interventoría, se daría cumplimiento a los compromisos del municipio, con lo cual, ya no se aplicaría la cláusula de des asignación de recursos de la Resolución de asignación.

- **Fabian Pérez y Paola Ortiz** mencionan que el municipio tiene adelantado el proceso respecto al estudio de mercado mediante cotizaciones, estudio previo y otros procesos internos para la contratación de la asesoría externa.
- **Patricia León** menciona que en efecto la asesoría externa es una condición que estableció el comité y quedó consignada en la carta de viabilidad del proyecto y que aplica de manera especial para la planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos.

Así mismo, se menciona la posibilidad de que se inicie con los procesos de suministro y de consultoría. Que si bien, para esos procesos hay un cronograma y más plazo (La consultoría dura 5 meses mientras que la obra dura 17 meses), pero para evitar precisamente estar al final corriendo como nos está pasando con obra e interventoría se solicita al municipio que empiece a trabajar estudios previos.

- **Fabian Pérez** menciona que la Secretaría de Planeación ya está trabajando en la elaboración de estudio previo.
- **Patricia León** solicita al municipio que se dé prioridad al proceso de consultoría de aseguramiento de aprovechamiento y tratamiento, que es la que va a fortalecer en el componente de aprovechamiento a la Asociación de recicladores RECICLEMOS, precisamente para que cuando esté terminando el proceso de fortalecimiento coincida con la terminación de la construcción de la ECA y la última fase de fortalecimiento se realice en la ECA. Se tiene un tiempo para iniciar la consultoría pero no se quiere dejar hasta el final precisamente para minimizar riesgos.

Frente a los términos de los estudios previos de esa consultoría como se hacía mención a la normativa anterior, que es el Decreto 596 de 2016, pero ahí se dice que aquel que lo sustituye o modifique, y como ya salió una modificación a ese Decreto, pues ahí sí queremos ofrecer el apoyo al municipio en la revisión un poco más detallada del alcance de esa consultoría cuando se haga mención a la nueva normatividad, entonces para eso sí pedimos que se hagan unos comités técnicos específicos para poderlos apoyar en el alcance del fortalecimiento a la asociación de recicladores.

- **Fabian Pérez** menciona que está de acuerdo y toma nota de la observación realizada por el MVCT.
- Se acuerda como compromiso que el 19 de marzo de 2025, el municipio llegue al comité de seguimiento con un bosquejo del estudio previo de la consultoría.

- **Julián Flórez** menciona que ya se solicitó a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial (DIDE) al administrador del SIGEVAS la creación del usuario al municipio y en ese sentido, se solicita al municipio tener en el radar los reportes o informes que deben cargarse al SIGEVAS.
- **Patricia León** menciona que se programará la mesa de trabajo técnica con Paola Ortiz para el cargue de información al SIGEVAS, una vez quede habilitado en la plataforma el seguimiento del proyecto. Así mismo, se recuerda al municipio el envío del informe de supervisión del mes de febrero para máximo el viernes 7 de marzo.
- Se da por terminada la reunión y se agradece el espacio para la misma.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar el acta de la reunión con los compromisos y remitirla al municipio	MVCT	3-2025
2	Resolución de publicación de pliegos definitivos para los procesos de encargo fiduciario e interventoría	Municipio de Inírida	07-03-2025
3	Socialización del bosquejo de estudios previos para la contratación de la consultoría de aseguramiento de aprovechamiento y tratamiento	Municipio de Inírida	19-03-2025
4	Asistencia a reunión por parte de los miembros del comité de seguimiento del convenio 983 de 2024	Municipio de Inírida y MVCT	12-03-2025 3:00 pm

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB
Fecha: Marzo 11 de 2025


Soporte:

Link grabación reunión:

[Comité de seguimiento Convenio 983 de 2024 - Proyecto Basura Cero-20250305 151846-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 05 de marzo de 2025 HORA: 3:00 pm -4:00 pm

TEMA: Seguimiento Convenio 983 de 2024 – Proyecto Basura Cero Inírida-Guainía PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Inírida

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA	JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ALCALDIA DE INIRIDA	3207204975	fapeva17@gmail.com	Convenio 983 de 2024	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA
2	JULIAN FLOREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONVENIO	MVCT-VASB-DPR	3057896044	cflorez@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	
3	Paola Ortiz Villalba	Profesional apoyo SPDE	Inirida	3162519274	Pao1424j@gmail.com	Reunión de seguimiento	PAOLA ORTIZ
4	PABLO QUIÑONES	CONTRTISTA	MVCT-VASB-DPR	3046761768	pquinones@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PQ
5	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PLEON

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf