



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA # 10 – MESA DE TRABAJO – COMPONENTE DE TOPOGRAFIA –
PROYECTO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS
CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA
CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITONUEVO
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 7 de marzo de 2024
HORA:	De 10:30 am a 12:00 md, 1½ horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	David Millán Orozco, Asesor del despacho de la Ministra de Vivienda - MVCT. German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Jesus Antonio Castro Guerra, Evaluador apoyo componente de Topografía, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Martha Liliana Castillo, Área Técnica, Aguas del Magdalena. Everth Aníbal Vizcaino Godoy, Interventoría del proyecto. Mauricio Suarez, Director de la Consultoría del Proyecto Camilo Galindo, Consultoría del Proyecto
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del componente de topografía del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA para que la para la revisión y análisis de las observaciones del componente de topografía presentadas por el MVCT ante la última evaluación realizada.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 7 de marzo de 2025, iniciando a las 10:30 a.m., con la finalidad que la Consultoría exponga sus inquietudes ante las observaciones que se reiteran en el proceso de evaluación por requerimiento proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ante las ultimas subsanaciones enviadas por el formulador, así mismo para que se pueda dar claridad ante las observaciones reiteradas en pro que se puedan levantar a la mayor brevedad y se logre el lleno del cumplimiento Normativo, en compañía del formulador Aguas del Magdalena, de la Interventoría y Consultoría del Proyecto.

La mesa inicia con el saludo y la presentacion de los asistentes, luego de lo cual, se da la palabra a la Doctora Castillo quien da las expectativas sobre la reunion donde AGUAS DEL MAGDALENA espera se organicen las fechas claras de entregas para avanzar en este proyecto. Posteriormente el Ingeniero Naranjo procede a presentar las generalidades del proyecto y su estado al momento en todos los componentes. Luego de lo cual el Ingeniero Suarez procede a indicar que de esta mesa se quieren revisar dos temas específicos, uno es el tema de manuela de operación y el segundo la topografia, procediendo a iniciar los temas de este componente.

El ingeniero Naranjo inicia comentando que es necesario que toda información remitida al MVCT para evaluación cuente previamente con los vistos buenos de la interventoria, en este caso se observó que la Interventoria no presentó sus firmas en las subsanaciones presentadas, lo cual es admitido por la interventoria quien manifiesta que no recibió esta información antes. Luego de lo cual se da la palabra al Ingeniero Galindo quien expone sus inquietudes sobre las observaciones que se reiteran por el MVCT, exponiendo la información entregada con lo cual el Ingeniero Castro procede a explicar punto a punto las dudas del consultor las cuales van hacia la forma de conversión de los archivos de intercambio GNSS y que en la documentación remitida no se observan, la identificación de los puntos base empleados, mejoramiento de las salidas graficas, de la implantación de las obras proyectadas. Luego de lo cual se queda de que se complemente la información presentada, queda el compromiso que en el transcurso de una semana se estaría enviando al MVCT la informacion del componente de topografia complementada y con la aprobación de la Interventoría.

Posteriormente se procede con el segundo tema sobre la operación y mantenimiento de la infraestructura proyectada, donde el Ingeniero Naranjo explica que debido a que esta alternativa elegida de presentar redes sumergidas no es común, requiere

que se presente de manera clara la metodología de construcción de estas redes dentro de las especificaciones técnicas y los presupuestos con todas las recomendaciones técnicas necesarias dado que al momento no se expone como se desarrollarían estas obras, así mismo la metodología de mantenimiento la cual se considera que necesitaría de elementos técnicos especializados que el operador que reciba esta infraestructura debe conocer y tener definidos dentro del manual de operación y mantenimiento, esto debe ser claro en el proyecto y seguramente será motivo de discusión en el comité técnico del MVCT cuando se exponga el proyecto, por lo cual se recomienda presentar estos documentos de manera clara. Quedando de acuerdo los asistentes.


Adicionalmente la Consultoría informa que el componente estructural también fue remitido al MVCT en enero, el Ingeniero Naranjo pregunta si esta información tenía el visto bueno de la interventoría, lo cual es negativo, por lo que se solicita se presente a la interventoría y posteriormente a que ella de su aval se remita al MVCT para su evaluación, con lo que se da por terminada la mesa de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al MVCT el componente subsanado de topografía con aprobación de la Interventoría.	Consultor / Interventor / PDA	17/03/2025
2	Informar al MVCT cuando se enviaría el componente subsanado de estructuras con aprobación de la Interventoría.	Consultor / Interventor / PDA	17/03/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 27/03/2025