

FECHA:

Martes 04 marzo de 2025

2:30PM a 3:30pm

PARTICIPANTES:

- CARLOS SIERRA
- LAURA NEIRA
- JUDITH

Carlos menciona la comisión 10 y 11 marzo. La idea es poder firmar el acta de concertación. La idea es realizar las siguientes actividades de manera presencial:

1. Reunirnos en hora de la mañana y finalizar la revisión de todos los proyectos.
2. Firmar el acta.

Carlos comenta cuales son los tres momentos en el marco de aprobación del PGA del PDA:

1. Convenio marco entre autoridad ambiental y gestor.
2. Documento diagnóstico
3. Matriz de proyecto

REVISIÓN MATRIZ PROYECTOS META**Planeación ambiental sectorial:**

- 2 concesiones de agua subterránea.
- Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
- Actualización PGRIS

Carlos menciona que de acuerdo con resolución 754 de 2014 (actualización a los 12 meses siguientes) es mejor cambiar la actividad.

Saneamiento Básico

- Optimización y Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- 5 carros compactadores para zona rural para diferentes municipios.

Carlos: Revisar y soportar muy bien ese valor. ¿En zona rural se justifica un carro? Los costos están muy altos.

- 3 carros que están pidiendo el Gestor.

Carlos: Revisar y soportar muy bien ese valor.

Se están gastando más de la mitad \$\$\$ en carros compactadores.

- Estación de transferencia en San Martín – Meta.

Carlos: El valor lo sacó el diseñador, pero está muy alto teniendo en cuenta que son solo diseños.

El jueves con el gerente revisar el tema

El Plan no está balanceado.

¿Los proyectos de Cormacarena ya se revisaron con ellos?

Ambiental EDESA responde que sí, que revisaron cuales podrían aplicar al Plan Ambiental.

Conservación:

- Los desarrollaría la Secretaría de Ambiente y Corporación. Pago de servicios ambientales.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

LINEA ESTRATÉGICA	PROYECTO	INDICADOR	META	VALOR TOTAL	VIGENCIA PROYECCIÓN A	
					2024	2025
PLANEACIÓN	ESTUDIOS DE SOPORTE PARA GARANTIZAR LOS PERMISOS MENORES DE CONCESIÓN DE AGUAS	No de tramites realizados/No tramites proyectados	2	\$ 119.000.000	\$ 119.000.000	
	GESTIÓN TÉCNICA DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	No de PSMV Formulados - actualizados / No de PSMV proyectados a Formulados - actualizados	6	\$ 376.492.200	\$ 376.492.200	

On the right side, there is a Teams meeting overlay with three participants: AE (Ambiental EDESA S.A. ESP.), CR (Carlos Augusto Sierra Rios), and LB.