



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 31 de marzo de 2025
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Plataforma Microsoft TEAMS®
ASISTENTES:	Municipio de Curumaní: Anyis Eyes, Secretaría de Planeación  MVCT: Catalina Castañeda Ramirez David Ricardo Ocampo Fabian Ricardo Rincón C.
INVITADOS:	Se adjunta listado de asistentes

### ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la Reunión
2. Revisión de observaciones proyecto Curumaní
3. Preguntas y compromisos

### DESARROLLO:

#### 1. AT Curumaní 010425

Catalina Castaneda Ramirez comenta el objetivo de la reunión, que es retomar el trabajo que se venía realizando en 2024 frente al proyecto de protección y conservación de cuencas abastecedoras en municipios susceptibles al desabastecimiento.

Hace un resumen frente a la ejecución de los recursos de la iniciativa USAID y la situación que se presenta al retirar estos recursos por parte de la administración de los Estados Unidos de América. Sin embargo, a pesar de esta situación, se enfatiza que el proyecto asociado a Curumaní ya está radicado en el mecanismo de viabilización del MVCT y se puede dar continuidad, lo que va a permitir llevar el proyecto al comité de proyectos donde se espera obtener el concepto técnico favorable.

Se busca adelantar en el mes de abril las observaciones realizadas por el mecanismo para el proceso de evaluación. Igualmente, señala que en los meses de noviembre y



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

diciembre se asignó un nuevo evaluador quien ya revisó los documentos y solicitó ajustes en unas mesas de trabajo.

## **2. Revisión de observaciones proyecto Curumaní**

Posteriormente, se hace una revisión de los archivos que fueron migrados a un servidor del Ministerio, así mismo, se menciona la reunión que se tuvo el día 18 de diciembre con Darwin Mena del grupo de Evaluación, quien va a ser la persona que adelante la evaluación del proyecto, se hace un resumen de las observaciones hechas por Darwin que hacen parte de los ajustes que se deben hacer a los documentos para continuar el proceso de evaluación.

Frente a las observaciones, el evaluador informó que encontró algunos documentos incompletos, desde el oficio de entrada se debe revisar si los formatos están actualizados. Además, la población directa y la población de referencia que en algunas partes habla de un número y en otras partes de otro, por lo que hay que ajustar. Frente a las especificaciones técnicas, se encontraron cargados dos documentos que se deben depurar respecto a lo que se indica en el proyecto.

Frente al diagnóstico, señala que el estudio Hidrológico debería tener una información más acertada, mucha de la información se encuentra en el diagnóstico y este capítulo es el que más va a justificar la intervención. En la descripción del proyecto, hay que ser muy concreto y conciso, se tiene que señalar la problemática y por qué está asociada con la reducción de las coberturas naturales, cómo se evidencia esa problemática en general con las microcuencas susceptibles al desabastecimiento hídrico, ya sea por temporada seca o por temporada lluvia.

También se indica que el evaluador sugiere complementar la propuesta asociada al riesgo por desabastecimiento con el índice de agua que maneja el IDEAM. Mencionar, los episodios de racionamiento de agua que ha tenido la región, acentuando la problemática para justificar que el proyecto tiene sentido.

También se sugiere revisar si se requiere dividir el proyecto por etapas, y cómo las etapas pueden ir resolviendo las situaciones, lo que dejó a criterio del equipo.

## **3. Preguntas y compromisos**

Anyis Eyes pregunta si es posible allegar las observaciones del evaluador para poder ir avanzando con la revisión y organizar el trabajo. Las observaciones serán enviadas al correo de Anyis Eyes quien es la persona que lidera el proceso en el municipio de Curumaní y al correo electrónico de la Secretaría de Planeación Municipal. También



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

se dará acceso a la carpeta del proyecto para que la profesional del municipio pueda revisar los productos, considerando las observaciones del evaluador.

Importante dentro del proceso de revisión que se haga una actualización de los formatos que se enviarán al municipio para que tenga los insumos.

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Compartir observaciones por parte del evaluador del proyecto	MVCT	01/04/2025
2	Hacer una carpeta compartida para unificar soportes del proyecto	MVCT	01/04/2025
3	Revisar y hacer plan de trabajo para actualización	Secretaría de Planeación	De acuerdo con el avance de la revisión documental
4	Organizar una nueva reunión para revisión de avances del proyecto	MVCT	Por solicitud del municipio

### FIRMAS:

Se adjunta listado de asistencia de la aplicación Microsoft TEAMS®

Anexos: Captura de pantalla de la reunión

Elaboró: Fabian R. Rincón

Revisó: David Ocampo

Fecha: 31/03/2025



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## LISTADO DE ASISTENCIA

<b>2. Participantes</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Id. de participante (UPN)</b>
Amina Luz Cure Salazar	alcure@minvivienda.gov.co	alcure@minvivienda.gov.co
Catalina Castaneda Ramirez	CCastaneda@minvivienda.gov.co	CCastaneda@minvivienda.gov.co
Anyis Carina Eyes Mayorca	karinaeyes@gmail.com	karinaeyes@gmail.com
Andrea Velandia	andrea.velandia.consultora@iica.int	andrea.velandia.consultora@iica.int
Fabian Ricardo Rincon Calvo	FRRincon@minvivienda.gov.co	FRRincon@minvivienda.gov.co



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ANEXOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARTICULARES DEL PROYECTO  
PROYECTO 01 - PREDIO EL LLANO  
V1-PDR-2024

Logos: Vivienda, PDR, USAID, CAECI, IICA

OneDrive - Buscar

Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar

Ordenar Detalles

Fabian Ricardo Rincon Calvo

DOCUMENTOS\_CARGAR\_MECANISMO\_PROYECTO\_01 > VERSIÓN DOCUMENTOS 11-07-2024

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño del archivo	Compartir	Actividad
23.Presupuesto de obra.xlsx	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	644 KB	Compartida	
19. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y FLUJO DE FONDOS.xlsx	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	46,1 KB	Compartida	
21. INFORME INTERVENTORIA.pdf	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	556 KB	Compartida	
16a MEMORIA DE DISEÑO ALTERNATIVA CAPACITACION...	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	1,02 MB	Compartida	
06 RESUMEN DEL PROYECTO.pdf	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	321 KB	Compartida	
08 POBLACION BENEFICIADA.pdf	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	1,78 MB	Compartida	
05. CERTIFICACION PLANEACION GESTION DEL RIESGO.pdf	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	429 KB	Compartida	
15.ESTUDIO HIDROLOGICO.pdf	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	1,78 MB	Compartida	
07.POBLACION DIRECTA.pdf	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	1,78 MB	Compartida	
04. RADICACIÓN MINISTERIO INTERIOR - CONSULTA PREV...	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	65,9 KB	Compartida	
02. CERTIFICACION PLANEACION USO DEL SUELO.docx	18/11/2024	Fabian Ricardo Rincon	11,1 KB	Compartida	