



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 8

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 20 de marzo de 2025
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Milce Barrera, Representante del municipio de Acevedo.• Esperanza Ortiz Martinez, Subgerente técnico del PDA Aguas del Huila.• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT.
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Acevedo (Huila) PDA Aguas del Huila

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Explicar el estado actual de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MIRADOR, BATEAS Y MESA ALTA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
3. Definir la metodología de trabajo para la evaluación detallada.
4. Establecer compromisos y tareas para avanzar en el proceso de subsanación y evaluación.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión, el Ing. Luis Carlos contextualiza explicando que el proyecto ha ingresado a la evaluación detallada después de la subsanación presentada por el equipo del municipio y la consultoría, para lo cual fue necesario presentar el proyecto ante el comité técnico de proyectos en sesión N°5 del 17 de marzo de 2025. En los próximos días se enviará por parte del ministerio una comunicación el municipio de Acevedo informando esta novedad.

Metodología de Trabajo:

El ingeniero Luis Carlos señala que cada especialista del Ministerio revisará el proyecto y emitirá un documento de observaciones. Las observaciones serán enviadas por



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

correo electrónico para su revisión y subsanación. Se organizarán mesas de trabajo para aclarar las observaciones y presentar subsanaciones.

Con relación a cada uno de los componentes, el ingeniero señala lo siguiente:

1. Predial: Importante debido a las dificultades iniciales con servidumbres.
2. Institucional: Revisado por la subdirección de desarrollo empresarial del MVCT.
3. Hidráulico y documental: Revisado por Luis Carlos Garces Fernandez.
4. Geotecnia, Estructuras, Eléctrico, Presupuestal, Topografía: Revisados por otros especialistas del equipo de evaluación de proyectos del MVCT.

El ingeniero Luis Carlos da las siguientes recomendaciones sobre el proceso de subsanación:

- Subsanar de manera integral cada componente.
- Utilizar un documento de respuesta sencillo para organizar las observaciones y subsanaciones.
- Crear un enlace en Drive para cargar las subsanaciones y notificar por correo electrónico.

La Ing. Milce Barrera señala que realizaron el cargue de todos los componentes, pero no habían recibido retroalimentación, por lo cual realizaron la solicitud al MVCT. Esta de acuerdo con la metodología de trabajo para la revisión y envío de observaciones para adelantarse en el proceso. Por último, señala que es importante que tanto el consultor como la interventoría asistan a los comités para estar al tanto de las correcciones necesarias.

La Ing. Esperanza Ortiz afirma que por motivos de salud, no estaba al tanto del proyecto el año pasado, sin embargo, afirma que desde el PDA Aguas del Huila tienen total disposición para colaborar en la revisión integral del proyecto y agradecen por el apoyo recibido. Se compromete a hablar con el interventor y el consultor para informarles y colaborar en la contextualización del proyecto. Afirma que el proyecto está bien encaminado y disposición para colaborar en la organización y viabilidad rápida del proyecto.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Acevedo (Huila) y PDA Aguas del Huila, en cuanto al proceso de evaluación del proyecto, en marco de la resolución 0661 de 2019.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir observaciones del componente documental e hidráulico del proyecto	MVCT	En 2 semanas
2	Revisar la documentación de los otros componentes del proyecto (institucional, predial, presupuestal, topografía, geotecnia, estructuras)	MVCT	Por definir
3	Realizar mesa de cada componente y crear drive para cargue de subsanaciones	Municipio de Acevedo – MVCT – Aguas del Huila	Por definir

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 20-03-2025

Convocatoria



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

MESA TECNICA VIRTUAL DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MIRADOR, BATEAS Y MESA ALTA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA)

Este evento ocurrió el Hace 1 semana (Jue 20/03/2025, 'de' 10:00 a 11:00)

Reunión de Microsoft Teams

Acceptados: 1, 8 sin respuesta

OFICIO PLANE...pdf

Seguimiento

Luis Carlos Garces Fernandez

Para: alcaldia@acevedo-huila.gov.co; secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@acevedo-huila.gov.co>; german adolfo arias <germanarias1258@gmail.com>; subgerenciatecnica@aguasdelhuila.gov.co; Sab 15/03/2025 10:55

interentoriaysaneamiento@gmail.com; lduero@gmail.com; mildea552@gmail.com

CC: Jose Manuel Vasquez Leal

MESA TECNICA VIRTUAL DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MIRADOR, BATEAS Y MESA ALTA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA)

Jue 20/03/2025, 'de' 10:00 a 11:00 Sin conflictos

Reunión de Microsoft Teams

OFICIO PLANEACION .pdf 177 KB

Señor
ADRIAN ELIBERTO GOMEZ MARTINEZ
Secretaria de Planeación, Obras e Infraestructura
ALCALDIA DE ACEVEDO
Acevedo - Huila

Cordial saludo,

En atención a la solicitud recibida bajo radicado MVCT N° 2025ER0018390, de manera atenta citamos a mesa de trabajo virtual, con el objetivo de revisar los avances durante el proceso de evaluación y complementación del proyecto 1-2020-428 "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL MIRADOR, BATEAS Y MESA ALTA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Fecha: 20 de marzo de 2025.
Hora: 10:00 a.m.
Enlace: https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_OTx1OTM4ZDMtMDZlMS00NjkyLThiNmZlOGMyNzQ0QWY0N0NWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-f6473309f9b3%22%2c%22Cd%22%3a%225-c364347-0816-43ed-91f6-2f2da9e6c093%22%7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente.

Activar W
Ve a Configu

Registro de asistencia

EM	LF	NM	MB	SA
ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ	Luis Carlos Garces Fernandez	Noranyli Muñoz	Milce Barrera	SECRETARIA HACIENDA ACEVEDO