



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de marzo de 2025
HORA:	De 03:00 a 04:00 pm
LUGAR:	Reunión Virtual - Teams
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Katerin Sánchez Ariza - Apoyo a la Supervisión Carlos Julián Flórez – Supervisor Convenio Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P. José Gregorio Herrera Mejía – Gerente EDAT Diana Carolina Chávez Beltrán – Apoyo a la supervisión

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisar los avances en la liquidación del Convenio Natagaima 995, incluyendo el estado de las actas de liquidación de los contratos derivados, la devolución de recursos pendientes al Tesoro Nacional y la respuesta a requerimientos previos. Asimismo, se buscó esclarecer los motivos de los retrasos en estos procesos y definir acciones concretas para su pronta resolución.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Intervención del MVCT
3. Intervención EDAT
4. Desarrollo de la reunión
5. Compromisos



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

- **Presentación de los asistentes.**

Se realiza la presentación de los asistentes tanto del MVCT como de los participantes de Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P.

- **Intervención de MVCT**

La intervención de este Ministerio, se centró en manifestar preocupación por los retrasos en la liquidación del Convenio Natagaima 995 y la falta de respuesta a solicitudes enviadas en noviembre, diciembre y febrero. Se hizo hincapié en la importancia de atender el requerimiento del FIAT para la devolución de \$691 millones al Tesoro Nacional y se señaló que la Contraloría ha solicitado información sobre el estado de la liquidación, lo que aumenta la urgencia de resolver estos pendientes.

Asimismo, se hizo insistencia en la necesidad de agilizar la firma de las actas de liquidación de interventoría y consultoría.

- **Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P.**

La Gerencia de EDAT, representada por el sr José Herrera y la ingeniera Carolina Chávez, explicaron que el acta de liquidación de obra se suscribió el 27 de diciembre de 2024, pero las actas de liquidación de interventoría y consultoría aún no han sido firmadas debido a la ausencia de un director técnico, quien es el encargado de firmarlas. También mencionaron que, por falta de personal, los trámites han avanzado lentamente, ya que actualmente solo cuentan con cuatro personas en la planta administrativa.

En cuanto a la devolución de los \$691 millones al Tesoro Nacional, indicaron que el trámite aún no se ha completado debido a la necesidad de enviar una solicitud formal a la Gobernación. Se comprometieron a dar seguimiento a este proceso y a verificar la viabilidad de obtener la firma del anterior director técnico para agilizar la firma de las actas. Finalmente, aceptaron el plazo propuesto por el Ministerio y acordaron presentar avances en la reunión programada para el 18 de marzo de 2025.

4. Desarrollo de la reunión:

Revisión de avances desde la última reunión en octubre:

- Se abordó el estado de las solicitudes enviadas en noviembre, diciembre y febrero, sin respuesta hasta el momento.
- Se discutió el avance en la liquidación de contratos y la devolución de recursos.

Estado de las actas de liquidación:

- El acta de liquidación de obra se suscribió el 27 de diciembre de 2024.
- Las actas de liquidación de interventoría y consultoría están elaboradas, pero no firmadas debido a la falta de un director técnico, quien es el encargado de firmarlas.
- Se informó que hasta la fecha no se ha podido gestionar esta firma debido a la falta de personal en EDAT.

Devolución de recursos al Tesoro:

- Se debe realizar un traspaso de \$691 millones de una cuenta a otra, de acuerdo con el requerimiento del FIAT.
- Este proceso no ha avanzado debido a la falta de firma en los documentos pertinentes.
- Se acordó iniciar la gestión ante la Gobernación para solicitar el traspaso.

Requerimientos de la Contraloría:

- La Contraloría ha solicitado información sobre el estado de la liquidación del convenio.
- Se enfatizó la urgencia de resolver estos temas para evitar observaciones negativas.

5. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar las comunicaciones que no fueron respondidas al correo de la gerencia de EDAT	MVCT	14 de marzo
2	Designación de Director Técnico	EDAT	18 de marzo



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Entregar avances próxima reunión	MVCT	18 de marzo

Elaboró: Katerin Sanchez Ariza
Fecha: 11/03/2025