



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 3 de abril de 2025
HORA:	De 10:00 a 11:25 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Alvaro Marino Marengo, ingeniero Civil, supervisor del contrato, Aguas de Sucre, ingalvaromarengo@gmail.com Nilka Ceballos, Subgerente técnico, Aguas de Sucre, subgerentetecnico@aguasdesucre.gov.co Tulio Pinilla, Gerente PDA Sucre, Aguas de Sucre, gerente@aguasdesucre.gov.co Leslie Alejandra Gómez Burgos, contratista, gestor PDA, subdirección de programas, DIDE, VASB, MVCT, lagomez@minvivienda.gov.co Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, DIDE, VASB, MVCT, aacorcho@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Relación de los componentes pendientes y aprobados.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta en la mesa de trabajo del 3 de abril de 2025 en la sede administrativa del MVCT, por parte del PDA de Sucre los Ingenieros Alvaro Marino, Nilka Ceballos, junto con el gerente Tulio Pinilla. Por parte del ministerio se encuentra de manera Leslie Gómez. La asistencia la brinda el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. Se inicia con el chequeo de los componentes pendientes, que son topografía e institucional. Sobre el componente hidráulico se menciona que se debe realizar una mesa de trabajo con el especialista en plantas para determinar si el proceso

planteado en la PTAP es el indicado de acuerdo con la caracterización de las aguas. Con esto se daría aval al componente.

3. Sobre la geotecnia e hidrogeología que es revisada por el geólogo Diego Sorza, se menciona que no se ha recibido información.
4. El Ingeniero Alvaro Marino menciona que esto fue enviado a finales del mes de diciembre de 2024, se procede a buscar la información y es remitida al evaluador, haciendo énfasis que los requerimientos pendientes eran más de forma que de fondo.
5. Sobre el componente estructural, se indica al grupo evaluador que esto se espera tener revisado para mediados de abril, haciendo claridad que en la actualidad solo se cuenta con un evaluador y que las demoras presentadas fueron por los tiempos establecidos durante la contratación de los especialistas.
6. El formulador indica que se encuentran preocupados por los tiempos y las demoras presentadas en la evaluación.
7. Se indica que en el mecanismo hay un gran flujo de trabajo y se ha venido depurando de acuerdo con la disponibilidad y premuras de los proyectos.
8. Se indica que en la actualidad no se cuenta con el grupo de especialistas completos por lo que se presentará una demora mientras se hace la revisión del componente eléctrico.
9. Sobre el tema predial se trata el predio de Chumpundúm el cual, dentro de la información radicada inicialmente, se indicó que este correspondía a un predio colectivo indígena, por lo cual se solicitó un concepto de MinInterior sobre la necesidad de una consulta previa, respuesta que no se ha obtenido por parte de la entidad. A razón de esto el equipo de Aguas de Sucre, fue al predio e hizo averiguaciones, concluyendo que el predio no corresponde a un colectivo, sin embargo, no se cuenta con información del certificado de libertad y tradición, por lo cual el municipio debe adelantar un proceso de cesión del predio, eso teniendo en cuenta que el poseedor del predio, decidió donar un área de tal manera que se pueda construir un tanque de almacenamiento.
10. El Ingeniero Alvaro Corcho aclara que, para obtener la viabilidad, deben adelantar la legalización del predio, caso contrario, se tendría únicamente un concepto favorable condicionado.
11. Posteriormente se dan indicaciones por parte del coordinador del grupo de evaluación, quedando el compromiso de adelantar la evaluación de los componentes pendientes y la reunión con el especialista en planta para el 4 de abril de 2025.
12. La mesa de trabajo finaliza a las 11:35 a.m.

COMPROMISOS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión PTAP.	Todos	04/04/2025
2	Revisión componente predial, hidrogeología, geotecnia y estructural	Grupo de evaluación	A más tardar a mediados de abril.

FIRMAS:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17



LUGAR: Bogotá, sede administrativa MVCT FECHA: 03/04/2025 HORA: 10:20 a.m.
TEMA: Proyecto Palmito Sucre PRESIDE: Grupo evaluación y subdirección programas
EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Sucre

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alvaro Andrés Corcho Ramírez	Ing. Líder	Minvivienda	3115625291	AACorchominvivienda.gov.co	Revisión de proyectos	
2	Isabel Aguirre	Coordinadora S.O.	GP - MVCT	3008413400	isaguirre@minvivienda.gov.co	Revisión de proyectos (Palmito)	
3	Alfonso	DIENECEN AGUAS		311607834	alfonso@minvivienda.gov.co	Revisión San Antonio	
4	Alvaro	Subgerente Técnica EADS		313711645	alvaro@minvivienda.gov.co	Revisión SAP	
5							
6							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Página 1 de 3

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez

Fecha: 03/04/2025