

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Estado Siasar PDA Nariño

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025
HORA:	De 08:00 a las 09:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Edwin Rivera, PDA Nariño
	Ángela María Josa Bustamante, PDA Nariño
	Luisa María Gómez Cabrera, PDA Nariño
	Karen Valentina Coronel Arcos, PDA Nariño

ORDEN DEL DIA:

Estado proceso Siasar PDA Nariño

DESARROLLO:

La reunión tuvo como objetivo revisar el estado de avance de dos proyectos relacionados con el sistema Siasar en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDA) en Nariño, Colombia. Se abordaron temas pendientes del contrato GN 3790 y el desarrollo de un nuevo proyecto iniciado en septiembre de 2024, con énfasis en la carga, validación de información y la elaboración de la ficha técnica correspondiente.

Puntos Principales del Proyecto GN 3790, estado de Avance:

- Se han completado la mayoría de las actividades del contrato GN 3790, quedando pendiente la resolución de problemas en 9 veredas distribuidas en dos municipios (Leiva y otro no especificado). Estas veredas enfrentaron dificultades de carga de información en la plataforma Siasar, incluyendo un error 505 en la vereda San Pablo que impidió validar los datos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- De un total de 162 comunidades registradas, 155 están validadas y 7 permanecen en estado "borrador", lo que coincide con los problemas técnicos reportados.

Recursos y Herramientas:

- Jhon Jairo compartió un archivo Excel con el consolidado de la información cargada (comunidades, encuestas validadas, indicadores), el cual puede ser útil para análisis y reportes finales. Este archivo se generó tras ajustes técnicos realizados el sábado previo a la reunión.
- Se presentó el "Siasar Hub" como herramienta para visualizar indicadores y relaciones entre sistemas y comunidades, destacando un caso en San Antonio (Cumbitara, Nariño), donde un sistema abastece a dos comunidades. Los participantes confirmaron haber trabajado con esta herramienta para informes previos.

Acciones Propuestas:

- Ángela enviará un informe consolidado con las comunidades levantadas, encuestas cargadas y validadas para que Jhon Jairo evalúe el estado del proyecto frente al alcance original.
- Se agendará una reunión técnica para resolver los problemas de carga y validación pendientes, priorizando la finalización del proyecto.

Puntos Principales del Nuevo Proyecto (septiembre 2024)

Estado de Avance:

Iniciado en septiembre de 2024 bajo el plan de aseguramiento 2017-2019, el proyecto cuenta con todas las comunidades levantadas y los formatos Siasar diligenciados. Se han preparado las paramétricas en el formato de requerimiento, pero aún no se han enviado al Ministerio para su creación oficial.

Ficha Técnica:

La ficha del proyecto está elaborada, pero Ángela expresó dudas sobre la necesidad de incluir fichas de proyectos anteriores (Barbacoas y GN 3790), las

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

cuales no existen. Jhon Jairo aclaró que no es necesario buscar esas fichas y que el enfoque debe centrarse en ajustar y aprobar la ficha actual.

Acciones Propuestas:

Edwin y Ángela enviarán la ficha para revisión por parte de Jhon Jairo. Con base en las observaciones, se agendará una reunión para finalizar los ajustes y avanzar en la creación de paramétricas y usuarios en la plataforma Siasar, requisito indispensable para el cargue y validación de datos.

Conclusiones y Próximos Pasos:

- Proyecto GN 3790: Se identificaron avances significativos, pero persisten problemas técnicos menores que serán abordados en una reunión técnica. Jhon Jairo compartirá la grabación de la reunión y el Excel consolidado como apoyo.
- Nuevo Proyecto: La ficha será enviada para revisión, y se coordinará una reunión para su aprobación definitiva, permitiendo el inicio formal de actividades en la plataforma.

La reunión cerró con agradecimientos mutuos por la colaboración y el compromiso de avanzar en la finalización de ambos proyectos.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Se agendará disponibilidad para las reuniones propuestas en coordinación con el coordinador del Siasar PDA Nariño.
2. Proyecto GN 3790: Se identificaron avances significativos, pero persisten problemas técnicos menores que serán abordados en una reunión técnica.
3. Nuevo Proyecto: La ficha será enviada para revisión, y se coordinará una reunión para su aprobación definitiva, permitiendo el inicio formal de actividades en la plataforma.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 3-04-2025