

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 01**

**SIASAR PDA La Guajira**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C., 13 de marzo de 2025
HORA:	De 14:00 a las 15:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Lucía Raquel Vergara Canchila, MVCT
	Maria Isabel Guerrero, ESEPGUA S.A. E.S.P.
	Manuel Torres Blanchar, ESEPGUA S.A. E.S.P.
	Jairo Celedón Ochoa
	Hernán Baquero Bracho
	Víctor Peñaranda, ESEPGUA S.A. E.S.P.
	Kevin Muegues, ESEPGUA S.A. E.S.P.
	Joelis Salcedo
	Yeina Pedroza
	Luis Jiménez,
	Clara Díaz
	Karen Navarro

**ORDEN DEL DIA:**

Estado Siasar PDA LA Guajira

**DESARROLLO:**

La reunión tuvo como propósito principal evaluar el estado de avance del proyecto Siasar en el marco del Plan Departamental de Agua en La Guajira, revisar el cumplimiento de tareas pendientes asignadas desde el año anterior y definir los próximos pasos para cerrar este proceso. Lucía Raquel Vergara destacó la importancia de conocer el progreso y reiteró la disposición del Ministerio para ajustar estrategias en caso de retrasos significativos.

Puntos Principales

Estado Actual del Proyecto:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Jhon Jairo Gutiérrez señaló que el proyecto lleva tiempo en implementación, pero persisten tareas pendientes relacionadas con el cargue de información en la plataforma Siasar. Este paso es crítico para avanzar en la validación y cierre del proceso.
- Manuel Torres confirmó que, a pesar de esfuerzos previos, el equipo actualmente no tiene la capacidad de realizar el cargue, lo que representa el principal obstáculo para desbloquear el proceso.

Dificultades Identificadas:

- La falta de información disponible y cargada en la plataforma limita la posibilidad de ofrecer asistencia técnica efectiva o avanzar en la validación.
- Se reconoció una experiencia previa que generó lecciones aprendidas, pero se enfatizó la necesidad de un ejercicio más productivo en esta etapa.

Propuesta de Solución:

- Jhon Jairo propuso agendar una mesa técnica enfocada en capacitación y asistencia para el cargue de información, condicionada a que el equipo prepare y disponga la información necesaria. Indicó que podría requerirse más de una sesión, dependiendo de la complejidad y la disponibilidad de su agenda.
- Manuel sugirió que esta mesa técnica se realice con más tiempo y con toda la información disponible, preferiblemente lunes o martes, para optimizar el ejercicio.

Conclusiones

- El cargue de información es el paso clave para destrabar el proyecto Siasar en La Guajira, y su ausencia actual impide avanzar en la validación y cierre.

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- La reunión concluyó con el consenso de que no era necesario profundizar en más interrogantes en este momento, priorizando la preparación de la información y la programación de una mesa técnica.
- Jhon Jairo y Lucía coordinarán la fecha y alcance de esta próxima sesión, asegurando que se cuente con los recursos y el tiempo necesario para un avance efectivo.

**COMPROMISOS (Si aplica):**

1. Se acordó que las inquietudes técnicas específicas se tratarán en la mesa técnica propuesta.
2. El PDA preparará y dispondrá la información necesaria, cuestionarios diligenciados, registro fotográfico, etc., para la capacitación de cargue de información.

---

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses  
Fecha: 3-4-2025