



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	12 de marzo de 2025
HORA:	De 10:30 a 10:49 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Lizeth Rincón Profesional Cumare SA ESP e-mail: apoyotecnico@cumare.gov.co- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:


Mesa de trabajo para brindar asistencia técnica al proyecto “código 1-2024-28. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL SARARE - COAGUASAR - EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” (Radicado: 2024ER0019420), relacionada con el proceso de evaluación realizado en el marco del mecanismo de viabilización de proyectos del MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica al proyecto 1-2024-28 para orientar y guiar al Formulador de cara cumplir los requisitos establecidos en la Res. MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión conforme a la invitación enviada el pasado 08/abr/2025 a los correos electrónicos del municipio de Saravena y Cumare SA ESP (alcaldia@saravena-arauca.gov.co; despacho@saravena-arauca.gov.co; gerencia@cumare.gov.co; info@cumare.gov.co; ambiental@saravena-arauca.gov.co; planeacion@saravena-arauca.gov.co; apoyotecnico@cumare.gov.co) tal como se aprecia en la siguiente imagen, sin embargo, tras 19 minutos de espera únicamente se conectó



FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Lizeth Rincón por parte de Cumare SA ESP, pero ninguna persona en representación del municipio de Saravena, de la Consultoría e Interventoría, estos últimos los encargados de llevar a cabo las subsanaciones del proyecto 1-2024-28.

Dado que no fue posible contar en esta sesión virtual de trabajo con la participación de los directos responsables de efectuar los ajustes que demanda el proyecto 1-2024-28, siendo las 10:49 horas se da por terminada esta reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar al MVCT avances de las subsanaciones realizadas al componente componentes de tratamiento, predial, geotecnia, topografía, hidráulica e institucional del proyecto 1-2024-28.	Municipio de Saravena, Cumare SA ESP	30/may/2025

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de trabajo 08 - ACRegional Saravena					
Attended participants	3					
Start time	4/11/25, 10:03:30 AM					
End time	4/11/25, 10:48:59 AM					
Meeting duration	45m 29s					
Average attendance time	14m 14s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/11/25, 10:30:19 AM	4/11/25, 10:48:59 AM	18m 40s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
Cumare PDA (Unverified)	4/11/25, 10:30:25 AM	4/11/25, 10:36:01 AM	5m 35s			Presenter
LIZETH RINCON - CUMARE SA ESP (Unverified)	4/11/25, 10:30:29 AM	4/11/25, 10:48:57 AM	18m 28s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/11/25, 10:30:19 AM	4/11/25, 10:48:59 AM	18m 40s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Cumare PDA (Unverified)	4/11/25, 10:30:25 AM	4/11/25, 10:36:01 AM	5m 35s		Presenter	
LIZETH RINCON - CUMARE SA ESP (Unverified)	4/11/25, 10:30:29 AM	4/11/25, 10:48:57 AM	18m 28s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).
 Vo.Bo.: Lizeth Rincón (Cumare SA ESP).