



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

DATOS GENERALES

FECHA:	04 de marzo de 2025.
LUGAR:	MVCT (Virtual)
ASISTENTES:	Andrea Fernández Saez, Líder MVCT PDA Guaviare Julio Cuesta Olave, Subdirector de Programas Diego Giraldo Alfaro, Gestor PDA Guaviare

ORDEN DEL DIA:

1. Informes y cierre financiero 2024.
2. Avance en la construcción del capítulo 2025.
3. Estado de proyectos suspendidos y requerimientos institucionales.

DESARROLLO:

Informes y cierre financiero 2024

Diego Giraldo indicó que los informes de julio-diciembre 2024 ya fueron enviados, aunque se reconoce que el nuevo formato no fue implementado inicialmente.

Andrea Fernández solicita reenviar el informe del CUR de diciembre 2024 y verificar que repose en su correo para consolidar el cierre oficial.

Diego informa que el cierre financiero está en proceso de actualización al nuevo formato y se comprometió a enviarlo al finalizar la semana.

Andrea explica que el cierre 2024 es necesario para calcular metas, aperturas y revisar las hojas de observaciones del capítulo 2025.

Capítulo 2025 del PDA

Se podrá revisar parcialmente el documento (proyectos y fuentes), pero las hojas clave como metas, cronograma y observaciones dependen del cierre 2024.


Andrea enfatiza que la revisión de metas es prioritaria para validar proyecciones y cumplimiento.

Proyectos suspendidos y requerimientos institucionales

Consultoría PTAR San José del Guaviare: Suspendido desde 2024 por necesidad de reformulación y falta de respuesta del Ministerio ante la solicitud de reformulación. Diego solicita apoyo para agilizar esta respuesta ante el riesgo de retrasos y requerimientos de la Procuraduría.

Proyectos rurales: Se han viabilizado dos proyectos con recursos nacionales y departamentales. Y existe un tercer proyecto (vereda Cerritos) que enfrenta un retraso por falta de servidumbre del predio cedido por la ANT. Aunque se tiene resolución de titulación, se requiere trámite adicional de servidumbre, lo cual podría comprometer la vigencia del concepto técnico favorable condicionado. Se analiza la posibilidad de renovar el concepto técnico favorable para evitar su vencimiento. Y solicita apoyo de alto nivel para realizar gestiones ante esta entidad de orden nacional.

Julio Cuesta sugiere enviar una comunicación formal al Ministerio solicitando renovación del concepto técnico, sustentando avances y explicando el estado del trámite.



The screenshot shows a meeting summary interface. At the top, it says 'Asistencia Técnica PDA Guaviare' with options for Chat, Compartido, Datos, Asistencia (+5), and icons for Unirse, Cerrar, and a help icon. Below this, the date and time are 'martes, 4 de marzo de 2025 7:50 a. m. - 8:22 a. m.' with a 'Descargar' button. The summary includes four key statistics: 3 asistentes, hours 7:50 a.m. - 8:22 a.m., duration 32m 23s, and average time 25m 37s. A 'Participantes' section lists three attendees with their roles and participation times.

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
AS Andrea Patricia Fernandez Saez APFernandez@minvivienda.gov.co	7:50 a. m.	8:22 a. m.	32m 20s	Organizador
DA Diego Jose Giraldo Alfaro	7:59 a. m.	8:22 a. m.	23m 22s	Moderador
JO Julio Cuesta Olave JCuesta@minvivienda.gov.co	8:01 a. m.	8:22 a. m.	21m 10s	Moderador

Imagen 1. Soporte de asistencia técnica realizada.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

CONCLUSIONES

- La consolidación del cierre financiero 2024 es fundamental para avanzar con claridad en la estructuración del capítulo 2025 del PDA, ya que impacta directamente en la definición de metas, cronogramas y proyecciones del nuevo periodo.
- Los proyectos suspendidos y los trámites pendientes ante entidades como el Ministerio y la ANT requieren seguimiento prioritario y articulación interinstitucional, para evitar la pérdida de recursos, la expiración de conceptos técnicos, y garantizar la continuidad en la ejecución del PDA en el departamento del Guaviare.

FIRMAS:

Para constancia se firma a los 04 días de marzo de 2025.



ANDREA PATRICIA FERNÁNDEZ SAEZ
Contratista MVCT
Líder PDA Guaviare

Elaboró: Andrea Fernández Saez. Líder PDA Guaviare – MVCT.
Fecha: 04-03-2025.