

## ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

### DATOS GENERALES

FECHA:	12 de marzo de 2025.
LUGAR:	MVCT (Virtual)
ASISTENTES:	Andrea Fernández Saez, Líder MVCT PDA Boyacá Bruce David Ochoa Ochoa – Coordinador Grupo Proyectos Diferenciales - MVCT Carolina Núñez – Directora Técnica y Operativa de Empresas Públicas de Boyacá- EPB Diana Marcela Niño – Profesional de apoyo proyectos - EPB Pedro Pacheco – Ingeniero estructural - EPB Pedro Latorre – Profesional de apoyo a la gerencia - EPB Brian Becerra – Subdirección de Proyectos - EPB

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación del equipo de Empresas Públicas de Boyacá.
2. Exposición técnica de los proyectos priorizados.
3. Viabilidad y condiciones para revisión técnica desde el Grupo de Proyectos Diferenciales.

### DESARROLLO:

#### 1. Presentación del equipo

Carolina Núñez presentó a los integrantes del equipo técnico de Empresas Públicas de Boyacá, responsables del acompañamiento a los proyectos de infraestructura rural.

#### 2. Exposición de proyectos priorizados

Se presentaron 7 proyectos de optimización y mejoramiento de acueductos rurales ubicados en los municipios de San Pablo de Borbur, Pauna, Otanche, Briceño y Caldas, todos en el Occidente de Boyacá. En resumen:

- **Estado técnico general:** Todos cuentan con estudios y diseños en fase 3, topografía, geotecnia y estudios de suelos.

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- **Componentes por actualizar:** Concesión de aguas, permisos prediales, certificados de libertad y tradición, componente institucional.
- **Estudios adicionales:** Se adelantan análisis fisicoquímicos actualizados para todas las fuentes.
- **Participación municipal:** Ya se han realizado visitas técnicas con los municipios, y se cuenta con disposición para avanzar en procesos prediales y de legalización.
- **Cofinanciación:** El Gobierno departamental manifestó interés en aportar recursos para la ejecución.

El Valor estimado total: Aproximadamente \$7.000 millones, sujeto a ajustes por actualización de precios oficiales.

Projectos rurales Occidente de Boyacá Chat Compartido Datos Asistente para progra... Resumen Asistencia +3 Unirse Cerrar

miércoles, 12 de marzo de 2025 9:29 a. m. - 10:05 a. m. Descarga

**8**  
Asistieron

**9:29 a. m. - 10:05 a. m.**  
Hora de inicio y finalización

**36m 11s**  
Duración de la reunión

**31m 19s**  
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
AS Andrea Patricia Fernandez Saez APFernandez@minvivienda.gov.co	9:29 a. m.	10:05 a. m.	36m 7s	Organizador
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	9:29 a. m.	10:05 a. m.	35m 58s	Moderador
CN Carolina Nuñ... (No comprobado)	9:33 a. m.	10:05 a. m.	32m 32s	Moderador
PR Pedro La Rotta	9:33 a. m.	10:05 a. m.	32m 11s	Moderador
PB PEDRO JOSE PACHECO BUENO pedro.pacheco@mail.escuelaing.edu.co	9:35 a. m.	10:05 a. m.	30m 5s	Moderador
BOchoa@minvivienda.gov.co	9:36 a. m.	10:05 a. m.	29m 19s	Moderador
CN Carolina Nuñ... (No comprobado)	9:36 a. m.	10:05 a. m.	28m 50s	Moderador
DN Diana Niño (No comprobado)	9:40 a. m.	10:05 a. m.	25m 29s	Moderador

**Imagen 1.** Soporte de asistencia técnica realizada.

### **3. Viabilidad y condiciones para apoyo del Grupo Proyectos Diferenciales**

Bruce Ochoa manifestó interés en todos los proyectos, destacando su carácter de optimización (6 de los 7) y el valor individual razonable para su evaluación. Se acordó:

- Compartir la matriz técnica de los proyectos.
- Subir documentación técnica organizada por carpetas a Google Drive.
- El equipo del Ministerio realizará una revisión preliminar en máximo 5 días hábiles, y establecerá contacto para priorizar 3 o 4 proyectos para acompañamiento.
- Se aclaró que no hay limitación para apoyar proyectos de optimización, siempre que estén orientados al cierre de brechas en la ruralidad.

### **CONCLUSIONES**

- Los siete proyectos presentados representan una oportunidad clave para avanzar en el cierre de brechas en acueducto rural, en zonas históricamente desatendidas del Occidente de Boyacá.
- La disponibilidad de estudios técnicos y la voluntad institucional local y departamental generan un escenario favorable para la priorización y viabilización de estas iniciativas.
- La colaboración interinstitucional entre el PDA Boyacá y el Grupo de Proyectos Diferenciales será clave para poder avanzar rápidamente en la estructuración técnica y presentación de los primeros proyectos.

### **FIRMAS:**

Para constancia se firma a los 12 días de marzo de 2025.



**ANDREA PATRICIA FERNÁNDEZ SAEZ**

Contratista MVCT  
Líder PDA Boyacá

Elaboró: Andrea Fernández Saez. Líder PDA Boyacá – MVCT.  
Fecha: 12-03-2025.