

ACTA No.06

DATOS GENERALES

FECHA:	01 de abril de 2025
HORA:	De 4:00 pm a 5:00 pm
LUGAR:	Virtual (Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Maria Cristina Santaella – EIS S.A. E.S.P.- Carlos José Ibarra – Subgerente EIS S.A. E.S.P.- Iván Darío Campos Galvis - EIS S.A. E.S.P. (Financiero)- Carolina Peñalanda - EIS S.A. E.S.P.- Jeisson Rincón - EIS S.A. E.S.P.- Richard Díaz - EIS S.A. E.S.P. (Jefe jurídico).- Katherine Pacheco - EIS S.A. E.S.P. (Contratación)- Edwin Jhovanny Cardona – Alcaldía de Cúcuta. Supervisor Convenio- Jorge Eliécer Hernández – Alcaldía de Cúcuta.- Oscar A. Cano G. - MVCT. Viceministerio de agua y saneamiento básico. Subdirección de proyectos

ORDEN DEL DIA:

Desarrollar comité de seguimiento a la ejecución del Convenio 984-2024 para la ejecución del proyecto “Estudios y diseños para el suministro de agua potable en asentamientos urbanos (programa agua al barrio) en el municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander”.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se desarrolla el presente comité con el objeto de hacer seguimiento por parte del Ministerio a la ejecución del convenio y desarrollo de los procesos de contratación que se adelantan por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta – EIS ESP.

Para el desarrollo del presente comité, se cuenta con representantes de cada una de las entidades participantes del CUR 984 de 2024.

Contratación del proceso de consultoría: Adjudicado. El 12 marzo de 2025, la minuta del contrato de consultoría ya se encuentra firmada y en proceso de expedición de las pólizas.

Por parte del MVCT se solicitó al ejecutor aclarar la forma de pago del consultor, principalmente respecto al pago final. El ejecutor indicó que se dejó un pago final del 10% del valor del contrato, una vez se tenga el concepto técnico favorable por parte del MVCT, realizando un acompañamiento a la EIS y al Municipio durante este proceso y en cumplimiento de la Resolución No. 0661 de 2019.

Contratación del proceso de interventoría: El proceso de contratación de la interventoría fue publicada en el Secop el 19 de marzo de 2025 y se tiene a la fecha una propuesta. El día de hoy 01 de abril de 2025 se cierra el plazo para la presentación de propuestas y a partir de mañana se inicia el proceso de evaluación.

El link de publicación del proceso de interventoría en el Secop es el siguiente:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.7856344&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Por parte del ejecutor se aclara que el único proponente que se tiene actualmente es diferente a la unión temporal que se presentó al primer proceso que se declaró desierto.

Informe Financiero por parte de la EIS: En cuanto al componente financiero se realizó el reporte correspondiente al mes de marzo de 2025, el Dr. Iván Darío Campo Galvis - Jefe Administrativo y Financiero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS S.A. E.S.P., manifestó que ya se recibió el oficio por parte del MVCT para el trámite de exoneración del cuatro por mil para la cuenta donde se manejarán los recursos de la nación.

Se da por terminada la reunión con los siguientes compromisos de las partes:

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización cronograma de contratación los procesos de obra e interventoría actualizado.	EIS S.A. E.S.P.	Se adjunta a la presente acta
2	Gestionar respuesta del MVCT sobre la consulta efectuada para la marcación de exención de 4x1000 de la cuenta bancaria.	MVCT	Cumplido
3	Próximo Comité de seguimiento	Todos	A definir

FIRMAS:



Elaboró: Oscar A. Cano G.
Fecha: 01/04/2025