



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 3 - ABRIL 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 2 de Abril de 2025.
HORA:	2: p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"

DESARROLLO:

Reunión de seguimiento Reformulación No. 1

El Ministerio informa que se enviaron los lineamientos de presentación de reformulaciones a Piedecuestana los cuales incluyen:

- Informe técnico.
- Anexo estructural del reforzamiento de la columna.
- Cuadros comparativos donde se indique los cambios hidráulicos, geotécnicos, topográficos estructurales de acuerdo con el anexo correspondiente.
- Informe presupuestal incluyendo cotizaciones, APU's viabilizados, Apus nuevos y presupuesto reformulación No. 1.
- Cuadro comparativo con viabilización contratación inicial, modificaciones, acta de mayores y menores, reformulación No. 1 u observaciones puntuales de los cambios.
- Planos.
- Suspensiones
- Servidumbres
- Certificado del consultor y Interventor
- Certificado de gestión de riesgos
- CDP's correspondientes



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


- Oficios de Piedecuestana y municipio
- Plan financiero viabilizado y plan financiero reformulación No. 1.

- Se solicita a Piedecuestana actualizar información del proyecto en Sigevias

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega reformulación No. 1 al MVCT	Piedecuestana	15-04-2025

FIRMAS



Anexos: (Opcional)
Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 2-04-25