

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

PROYECTO	BASURA CERO MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
FECHA:	Bogotá, Colombia, 15 de abril de 2025
HORA:	De 4:00 a 5:00 pm
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Wilson Daniel Diaz Espejo – Contratista Leidy Juliana Castiblanco Moncada – Contratista
INVITADOS:	ALCALDÍA DE PROVIDENCIA Yojaira Blanco – Alcaldía de Providencia (secretaría de planeación)

1. ORDEN DEL DIA:

Wilson Díaz presentó el proyecto de estructuración de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) en Providencia, en el marco de la estrategia nacional, a la nueva secretaria de planeación.

2. Componentes del Proyecto

- **Infraestructura:** Construcción de la ECA cerca del relleno sanitario existente.
- **Preinversión:** Diseño de una planta de tratamiento de residuos orgánicos en el predio conocido como “La Granja”.
- **Suministro de equipos,** la adquisición de equipos para la adecuada operación de la ECA
- **Fortalecimiento:** Formalización de la asociación de recicladores de oficio de la isla de San Andrés y Providencia

3. Revisión de Requisitos del Ministerio

- El proyecto fue radicado en diciembre de 2024 y se encuentra en **revisión preliminar**.
- Se necesita completar documentación para avanzar a la **fase de evaluación formal**.
- Requiere una carta de presentación firmada por el alcalde, presupuesto final validado por el municipio, fichas MGA y EDI, etc.

4. Permisos Legales y Técnicos

- **Autorización Aeronáutica:** El predio está a 3,2 km del aeropuerto; se requiere concepto favorable de Aeronáutica Civil.
 - **Compromiso:** Alcaldía gestionará el pago necesario (medio salario mínimo) y el Ministerio enviará instructivo para el trámite.
- **Permiso Ambiental:** Se debe gestionar visto bueno de **Coralina** para construcción en el predio del relleno.
- **Diagnóstico situacional, análisis de alternativas y memoria descriptiva** están incompletos, previamente a cargo de una funcionaria (Débora).

5. Temas Administrativos y de Interventoría

- Los planos actuales están firmados por el ingeniero Juan Arnulfo Vázquez, quien ya no está vinculado.
- Se debe verificar si Yojaira Blanco, como contadora pública, puede firmar como interventora, o si debe asignarse un ingeniero.
- Se solicita a Yojaira el envío de su información profesional para actualizar los documentos.

6. Compromisos

Compromiso	Responsable	Plazo
Firmar carta de presentación y validar presupuesto final	Alcaldía (Yojaira Blanco)	Semana siguiente (después de Semana Santa)
Gestionar pago para trámite con Aeronáutica Civil	Alcaldía de Providencia	Semana siguiente (después de Semana Santa)
Enviar instructivo para pago a Aeronáutica	Ministerio (Juliana)	Semana siguiente (después de Semana Santa)
Gestionar visto bueno con Coralina	Alcaldía	Semana siguiente (después de Semana Santa)
Revisión de planos y actualización de firmas	Ministerio y Alcaldía	Semana siguiente (después de Semana Santa)
Revisión de diagnóstico, memoria descriptiva y análisis de alternativas	Alcaldía	Semana siguiente (después de Semana Santa)
Verificar existencia y legalidad de cantera local	Alcaldía	Semana siguiente (después de Semana Santa)
Enviar certificado de tradición y libertad actualizado	Alcaldía	Semana siguiente (después de Semana Santa)

7. Otros Acuerdos

- Se programará reunión posterior a revisión con evaluador preliminar.

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Espejo – Contratista DPR

Fecha: 15.04.2025

3

Asistieron

11:01 a. m. - 11:46 a. m.

Hora de inicio y finalización

45m 14s

Duración de la reunión

41m 39s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
WE Wilson Daniel Díaz Espejo WDiaz@minvivienda.gov.co	11:01 a. m.	11:46 a. m.	45m 11s	Organizador
YB YOJAIRA BLAN... (No comprobado)	11:06 a. m.	11:46 a. m.	40m 35s	Moderador
LM Leidy Juliana Castiblanco Monc... LJCastiblanco@minvivienda.gov.co	11:07 a. m.	11:46 a. m.	39m 11s	Moderador