



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 03-2025 Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 9 de abril de 2025
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Apoyo a la supervisión José David Tatis Aguas - Supervisor Findeter
INVITADOS:	Fabian Sarmiento UT Redes - Aracataca Ingeniero Contratista Juan Carlos Bonilla – Director de interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación D290-2007 *"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"*

DESARROLLO:

Se cuenta en esta mesa técnica de seguimiento con la participación de contratista, interventoría, Findeter y MVCT.

La presente mesa es con el fin de conocer el estado de las diferentes actas re recibo y liquidación dado que los contratos de obra e interventoría ya cuentan con acta de terminación.

Findeter informa que ya se cuenta con el acta de recibo a satisfacción entre contratista e interventoría en este momento se encuentra en trámite de firma de la fiduciaria.

Posterior a esta se suscribirá el acta de entrega y recibo por parte del municipio. Con relación a esta, el contratista informa que se realizaron los recorridos con el secretario de planeación de Aracataca y que ya fueron atendidas las observaciones realizadas en estos recorridos. El municipio ya dio la directriz de elaboración del acta de recibo, la cual fue en este momento se encuentra en revisión de la Findeter.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Paralelamente el contratista se encuentra en trámite de la elaboración del acta de liquidación del contrato de obra la cual será remitida a Findeter para revisión el 10 de abril de 2025.

El contratista solicita a Findeter enviar correo a la Fiduciaria reiterando la firma del acta de terminación para poder hacer la actualización de póliza.

FIRMAS:

Anexos: N.A

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 09/04/2025

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena-20250409 140327-Grabación de la reunión.mp4](#)

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena Chat Compartido Datos Asistente para progra... Asistencia +4 Unirse

miércoles, 9 de abril de 2025 1:58 p. m. - 2:13 p. m. ▼

4 Asistieron	1:58 p. m. - 2:13 p. m. Hora de inicio y finalización	15m 4s Duración de la reunión	11m 45s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tula Andrea Santos Cubillos TASantos@mimivienda.gov.co	2:00 p. m.	2:13 p. m.	12m 33s	Organizador
JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	2:00 p. m.	2:13 p. m.	12m 20s	Moderador
Jcabonilla (No comprobado)	2:00 p. m.	2:13 p. m.	12m 14s	Moderador
UT REDES ARAC... (No comprobado)	2:03 p. m.	2:13 p. m.	9m 54s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Aprobación del acta

Convenio D290-2007



09-04-2...ataca.docx



JOSE DAVID TATIS AGUAS <JDTATIS@findeter.gov.co>

Para: ● Tulia Andrea Santos Cubillos



Vie 25/04/2025 14:56



Este remitente JDTATIS@findeter.gov.co es de fuera de su organización.

Bloquear remitente

Aprobada.

Cordialmente,

Jose David Tatis Aguas

Supervisor

Gerencia de Medio Ambiente

jdtatis@findeter.gov.co

www.findeter.gov.co