

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 28 de abril de 2025
HORA:	De 02:00 pm a 03:00 pm
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	• Javier Arguello – Secretario De Planeación municipal de Simacota • Javier Sarmiento – Consultor externo • Orlando Villamizar Rodriguez, Secretario de Planeación Municipio de Simacota. • Alejandra Maria del Pilar Olivares Velasco, arquitecta asesora externa. • Heyber Beltrán, alcalde del municipio de Simacota. • Andrés Fabian Vargas – contratista evaluador componente presupuestos, Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT. • Jose Manuel Vasquez Leal, Coordinador del Grupo de Evaluación de proyectos del MVCT. • Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT.
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Simacota (Santander)

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Mesa de seguimiento a las subsanaciones del proyecto de preinversión ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión, el Ing. Luis Carlos contextualiza la reunión, explicando que se remitieron observaciones al proyecto el día 19 de marzo de 2025, las cuales contenían observaciones del componente documental, técnico, institucional y presupuestal. En la pasada mesa del 28 de marzo de 2025 se socializaron dichas observaciones con el equipo del municipio de Simacota, por lo cual esta mesa tiene como objetivo:

- Validar avances del proyecto de preinversión de planes maestros de acueducto y alcantarillado del municipio de Simacota.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

- Resolver inquietudes y observaciones sobre la documentación técnica y presupuestaria.
- Definir plazos y fechas para la presentación de la documentación complementaria.

El Ing. Javier Sarmiento indica que el presupuesto ha sido ajustado conforme a la última revisión del Ministerio y que la documentación técnica está casi lista para ser cargada. Confirma que la información está prácticamente subsanada y que estaban pensando en cargar la documentación el mismo día de la reunión, que el secretario de planeación puede dar una explicación mas precisa sobre el tema.

El Ing. Javier Argüello confirmó que la información ya está casi toda subsanada y que estaban pensando en cargarla después de la reunión, afirma que solo faltaban detalles mínimos (firmas) y que estaban esperando la reunión para proceder con el cargue de la información.

Se conecta a la reunión el alcalde Heyber Beltrán.

El Ing. Luis Carlos explica al alcalde que el proyecto ya ha surtido varias revisiones en el proceso de evaluación. Que las ultimas observaciones fueron remitidas en el mes de marzo, sobre las cuales el equipo del municipio ha trabajado y se encuentran próximos a presentar la información complementaria / ajustada.

El alcalde Heyber Beltrán expresa su preocupación por la posible pérdida del proyecto debido a falta de compromiso y pidió atención a la subida de información. Agradecé a los compañeros de la administración por su participación y enfatizó la importancia de subir la información a tiempo, recalcando la necesidad de estar atentos a la formulación del proyecto y pidió que cualquier problema se le comunique para poder hablar con los ingenieros.

Teniendo en cuenta lo expresado por el equipo del municipio de Simacota, el Ing. Luis Carlos propone que se presente la documentación el miércoles 30 de abril de 2025.

El alcalde y equipo del municipio se encuentran de acuerdo con la fecha propuesta.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Simacota (Santander), en cuanto al proceso de evaluación del proyecto, en marco de la resolución 0661 de 2019.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar la documentación complementaria sobre las observaciones del componente documental, técnico e institucional	Municipio de Simacota	30-04-2025

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 28-04-2025

Convocatoria

Mesa de trabajo proyecto de preinversión PMAA Simacota (Santander)

**Luis Carlos Garcés Fernández**
Necesario planeacion@simacota-santander.gov.co subsecretariaplaneacion@simacota-santander.gov.co Andres Fabian Vargas Fernandez
Opcional Jose Manuel Vasquez Leal

✓ Aceptar ? Provisional ✗ No aceptar 🕒 Proponer nueva hora 🗨 ⋮

miércoles 23/04/2025 12:10 p. m.

🕒 lunes, 28 de abril de 2025 2:00 p. m.-3:00 p. m. 📍 Reunión de Microsoft Teams

Señores
**ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SIMACOTA**

Cordial saludo,
De manera atenta citamos a mesa de trabajo virtual para el proyecto de preinversión ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER.

Fecha: lunes 28 de abril de 2025
Hora: 02:00 pm
Enlace de la reunión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTDiYmY1MGYtOTU4NC00OGQ4LWJlMDItOGRIk4ZWE2M2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%225c364347-08f6-43ed-91f6-2f2da9e6cd93%22%7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,



Profesional especializado
Luis Carlos Garcés Fernández
lgarces@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia
www.minvivienda.gov.co


Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)


Id. de reunión: 234 285 735 337 8
Código de acceso: BC7HW9bQ

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Registro de asistencia



The screenshot displays a web application interface for document management. The main content area shows a document titled "RV: Revisión proyecto de preinversión PMAA de Simacota (Santander)". The document is dated 14 de marzo de 2025 12:23 p.m. and is authored by Luis Carlos Garces Fernandez. The document content includes a header with the logo of the Ministry of Housing, City and Territory, and a body of text that is partially obscured by a large, semi-transparent watermark. The watermark text reads: "De manera atenta enviamos las observaciones de las revisiones de los componentes documental, técnico, presupuestal e institucional del proyecto CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ENSAYO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO LA HONDESA DE LA VIEJA GUAYAL, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE, la cual fue realizada en concordancia con los lineamientos de la resolución 0961 de 2019." The document is signed by Luis Carlos Garces Fernandez, a professional specialized in the field. The interface also includes a sidebar with a list of participants and their roles, and a bottom section with a list of participants and their roles.



The participant list is displayed in a grid format. Each participant is represented by a circular icon with a letter or initials, followed by their name and role. The participants are:

- LF: Luis Carlos Garces Fernandez
- PS: Planeacion Simacota
- Jose Manuel Vasquez Leal
- orlando villamizar rodriguez
- AF: Andres Fabian Vargas Fernandez
- A: asesor
- AV: ALEJANDRA MARIA DEL PILAR OLIVARES VEL...
- Javier Sarmiento
- Heyber Beltrán