



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 04 de abril de 2025
HORA:	De 14:00 a 14:30
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Carlos Julián Flórez – supervisor Pablo Esteban Quiñones – apoyo a la supervisión Chad Muñoz – Apoyo a la supervisión William Díaz – Apoyo a la supervisión Aguas de Sucre S.A. E.S.P. Jesús Hoyos – Apoyo a la supervisión Napoleón Dávila – Subgerente de aseguramiento Aníbal Acosta – apoyo aseguramiento.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al CUR 1139 de 2021, de objeto: "Construcción del relleno sanitario regional San Jorge, localizado en el municipio de Caimito, Departamento de Sucre".

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo.
3. Compromisos.

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes del MVCT y de Aguas de Sucre S.A. E.S.P. relacionados anteriormente.

2. Desarrollo

El MVCT solicita a Aguas de Sucre se suministren los documentos soporte que respaldan los pagos. informe de la fiducia y el extracto bancario del FIA.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Aguas de Sucre informa que, solicitara a la gerencia gestionar este requerimiento teniendo en cuenta que es desde allí que se hace la programación de pagos.

El MVCT solicita a Aguas de Sucre informar el estado actual de la obra del relleno sanitario San Jorge.

Aguas de Sucre informa que ya se suministró la báscula y está en proceso su instalación, está pendiente la terminación de las actividades de la caseta de peaje y registro. En cuanto a los canales perimetrales y al suministro e instalación de agregados para los filtros se encuentran ejecutados al 100%, información que se consignará en el informe No. 54 de interventoría. Aguas de Sucre además informa que el contratista de obra le informó la intención de solicitar una prórroga y de evaluar la posibilidad de cambiar el sistema de energía corriente por uno de energía fotovoltaica.

El MVCT solicita a Aguas de Sucre el registro fotográfico e cual debió enviarse el 2 de abril de 2025.

Aguas de Sucre, informa que el registro fotográfico se adjuntara con el informe de interventoría No 54.

En cuanto al componente de fortalecimiento Aguas de Sucre informa que no se ha logrado que los alcaldes de San Marcos y la Unión firmen el acta de concertación.

El MVCT solicita a Aguas de Sucre informe que acciones tiene previstas ante la situación presentada con los alcaldes de San Marcos y la Unión. Aguas de Sucre responde que buscara el apoyo de la gobernación de Sucre y del viceministerio de agua y saneamiento básico, teniendo en cuenta que con esta situación.

El MVCT solicita a Aguas de Sucre en su calidad de ejecutor, informe si tiene contemplado un plan de acción ante la situación presentada con el acta de concertación.

Aguas de Sucre informa que se ha reunido con la gobernadora de Sucre, se van a enviar oficios citando a los alcaldes de San Marcos y la Unión para insistir en la necesidad de firmar el acta de concertación y poder culminas con las actividades contempladas en el proceso de la consultoría de fortalecimiento institucional.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El MVCT aclara que es responsabilidad del ejecutor en este caso Aguas de Sucre, aun así se escalara la consulta a la Dirección de Política y regulación, se le informara en oportunidad la gestión que se realice.

3. Compromisos.

COMPROMISO	RESP.	FECHA
Enviar Informe de fiducia	ADS	9 de abril
Enviar Informe de interventoría y supervisión	ADS	7 de abril
Planteamiento alternativas fortalecimiento	ADS	8 de abril

Anexos: Lista de asistencia.

4 de abril de 2025 1:58 p. m. - 2:37 p. m. ↓ Descarga

8 Asistieron	1:58 p. m. - 2:37 p. m. Hora de inicio y finalización	39m 38s Duración de la reunión	33m 15s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Chad Gabriel Munoz Suarez CGMunoz@minvivienda.gov.co	1:58 p. m.	2:37 p. m.	39m 35s	Organizador
William Diaz Henao WDiazH@minvivienda.gov.co	1:59 p. m.	2:37 p. m.	38m 11s	Moderador
Carlos Julian Florez Bravo CFlorez@minvivienda.gov.co	2:00 p. m.	2:37 p. m.	37m 2s	Moderador
Anibal Acosta	2:02 p. m.	2:37 p. m.	35m 28s	Moderador
Napoleón Da... (No comprobado)	2:02 p. m.	2:37 p. m.	35m 19s	Moderador
Pablo Esteban Quinones Osorio PQuinones@minvivienda.gov.co	2:02 p. m.	2:37 p. m.	35m 14s	Moderador
ING VICTOR M... (No comprobado)	2:04 p. m.	2:37 p. m.	33m 24s	Moderador
Jesus Hoyos (No comprobado)	2:05 p. m.	2:17 p. m.	11m 44s	Moderador

Elaboró: Chad Gabriel Muñoz Suárez
Fecha: abril 4 de 2025.