



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 01 de abril de 2025
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Gerencia ESP - Guatapé Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA**.
2. El ingeniero Suescún hace claridad que ese no es el nombre del proyecto, pero se propone ese para que desde el municipio soliciten el cambio de nombre y sea más claro con respecto al alcance del proyecto, dado que, el que aparece registrado en el SIGEVAS no es claro; al respecto de esto, desde el municipio de Guatapé indican que ya procedieron a esa gestión de solicitar el cambio de nombre al proyecto.

A continuación, el ingeniero Suescún, realizan la presentación sobre el estado de evaluación del proyecto y la trazabilidad del proceso de evaluación.

Se informa que en el estado de evaluación de este proyecto se cuenta con la siguiente trazabilidad:

- Componente documental: Se debe cambiar el nombre del proyecto acorde a un proyecto de inversión y actualizar la ficha MGA.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Componente legal: Se deben actualizar las certificaciones que garantizan la factibilidad administrativa y legal del proyecto, en las cuales funjan los funcionarios de la nueva administración.

- Componente Institucional: Este componente se transfirió a la SDE, en donde está en revisión.

- Componente técnico: En todos los estudio y diseños se recalcó la necesidad que los productos estén firmados por el equipo consultor y avalados por la interventoría y preferiblemente con Vo.Bo. de la supervisión.

- o Estudio de suelos: Se les expuso que faltan sondeos para las estructuras puntuales (desarenador, tanque, etc) y caracterización a lo largo de la red propuesta que es de cerca de 11 km. De igual manera se recomendó implementar el análisis de riesgo para ser revisado.

- o Diseño estructural: Se debe garantizar en los diseños de todas las estructuras propuestas la implementación de la normatividad vigente (NSR-10) y garantizar la estabilidad de las estructuras acorde al resultado de la capacidad portante del suelo y las recomendaciones emanadas del estudio de geotecnia.

- o Levantamiento topográfico: Se evidenció que dentro del estudio se tiene información general y muy somera, sin que se dé mayor detalle de la captura de la información del levantamiento topográfico, al hacer la verificación documental se encontró algunas inconsistencias que radican principalmente en la falta de información que describa los ejercicios de levantamiento topográfico del área de estudio propuesta, así como los respectivos soportes.

- o Diseño hidráulico: se les recalcó sobre la normatividad a tener en cuenta, este diseño se validará una vez el estudio y levantamiento topográfico este aprobado.

- Componente financiero: Se validará una vez se avance en la evaluación de los demás componentes.

- Componente ambiental: En revisión por parte del equipo evaluador (Permisos de ocupación de cauce y concesión de aguas).

- Componente predial: Las observaciones evidenciadas, de manera general consisten en presentar correctamente el plano predial, identificando las servidumbres y predios requeridos en el proyecto, así presentar los formatos (Res. 0661) que



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

soportan la legalización de servidumbre y titularidad de predios, han entregado ajustes, pero no ha atendido la totalidad de lo solicitado.

Desde El municipio de Guatapé, manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a enviar los ajustes topográficos antes del 04 de abril de 2025 y seguirán consolidando los demás productos para remitirlos.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes topografía	Municipio e Guatapé	04 de abril de 2025
2	Realizar mesas de trabajo de seguimiento	MVCT - Guatapé	Lo más pronto posible

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 01/04/2025

Microsoft Teams Meeting Screenshot (12:35)

URL: teams.microsoft.com/v2/?meetingjoin=true

Search: Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Meeting Controls: Chat, Gente (2), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, Compartir, Salir

Participants Panel:

- Invite a alguien o marque un número
- Compartir invitación
- En esta reunión (2)
- Silenciar a todos
- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- GERENCIA ESP (No comprobado)

Taskbar: 10:15 a. m., 1/04/2025

Microsoft Teams Meeting Screenshot (14:25)

URL: teams.microsoft.com/v2/?meetingjoin=true

Search: Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Meeting Controls: Chat, Gente (2), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micro, Compartir, Salir

Participants Panel:

- Invite a alguien o marque un número
- Compartir invitación
- En esta reunión (2)
- Silenciar a todos
- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- GERENCIA ESP (No comprobado)

Taskbar: 10:17 a. m., 1/04/2025