



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de abril de 2025
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Elkin Alfonso Gil – Alcalde Municipal de Tununguá Diego Rodríguez – STOA Ltda - Consultoría Tatiana Sandoval – Consultoría Rafael Ricardo Santos – Asesor Jurídico de Tununguá, Boyacá Gloria Urrea – Interventoría Jorge Pineda – Secretario de Planeación – Tunungua - Boyacá Diego Sorza – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO FASE I DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA- BOYACÁ**. Específicamente sobre el estudio de suelos del proyecto.
2. El señor alcalde, agradece el espacio generado para llevar a cabo esta reunión en aras de sacar adelante el proyecto y expone tener dificultades de señal, ante lo cual ofrece disculpas.

Uno a uno los participantes se presentan y exponen el rol que desempeñan en la reunión y en el proyecto.

A continuación, el ingeniero Suescún solicita al ingeniero Diego Sorza (integrante del equipo evaluador, evaluador del componente de geotécnia), que tome la



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

vocería en la reunión para que interactúe con los formuladores y se aclaren las inquietudes que existan con respecto a las observaciones hechas hasta el momento.

Ante lo cual, el ingeniero Diego Sorza manifiesta estar a la expectativa de lo que expongan, pues en el mes de marzo de 2025 se realizó una mesa de trabajo y se quedó en que remitirían ajustes para revisión y está pendiente de recibir esa documentación.

El ingeniero Suescún sugiere que tome la palabra la consultoría, para que expongan las inquietudes que tienen al respecto de las observaciones hechas hasta el momento.

La consultoría se refiere a las últimas observaciones hechas en octubre de 2024 en las cuales se reiteran las observaciones generadas con antelación a esa fecha (octubre de 2024) y manifiestan tener inquietudes en algunas de ellas, ante lo cual, el ingeniero Diego Sorza a continuación aclara porqué se reiteran.

Proceden a revisar una a una las observaciones en las cuales existen inquietudes y el ingeniero Diego Sorza precisa la razón por la cual se reitera o no se considera subsanada, explicando por qué no están en cumplimiento de lo definido en la Resolución 0330 de 2017, 0799 de 2021, NSR -10, buenas prácticas de ingeniería y la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 o porqué se evidencia que no están en concordancia con los estudios y diseños estructurales e hidráulicos, según el tipo de infraestructura puntual o lineal proyectada.

Una vez terminadas de revisar todas las observaciones, el ingeniero Diego Sorza pregunta si está clara la explicación dada o si aún persisten inquietudes ante las observaciones hechas, ante lo cual, la consultoría expone tener clara la explicación dada y que podrán proceder a atender las observaciones generadas.

El ingeniero Suescún pregunta ¿cuándo remitirán los ajustes solicitados?, ante lo cual, desde el municipio, la consultoría e interventoría manifiestan que la semana del 21 al 25 de abril de 2025 remiten la atención a estas observaciones.

Desde El municipio de Tunungua, Boyacá; la consultoría e interventoría, exponen tener claro lo dicho por el ingeniero Suescún y el ingeniero Diego Sorza, atenderán lo solicitado y harán la remisión de observaciones pendientes.





FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes hechas al estudio de suelos	Municipio de Tunungua – Boyacá, Consultoría e interventoría.	Semana del 21 al 25 de abril de 2025.

## FIRMAS:

IDSQ  
Fecha: 10/04/2025



Mesa de trabajo - Estudio de suelos - PMAA Tunungúa - Boyacá-20250410 090312-Grabación de la reunión.mp4