

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

ACTA No. 004

**SEGUIMIENTO AL AVANCE INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN DEL PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUAS-GUAVIARE-PLAN DE GESTION SOCIAL, REALIZADA POR
EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, VICEMINISTERIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de abril de 2025
HORA	Mañana de 10:30 a 11:30 am
LUGAR:	Virtual

ORDEN DEL DIA:

Tema 1: Socialización de avance del instrumento Plan de Gestión Social 2024

Tema 2: Empalme con profesionales del Ministerio que recibe el departamento del Guaviare.

DESARROLLO:

1. Avance Plan de Gestión Social 2024

Inicio de la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Gestor del Plan Departamental de Aguas – Departamento del Guaviare, presentando a su equipo de trabajo, la doctora Nora Londoño Palacio, profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. A continuación, se presentó el doctor Omar Finley Herrera, profesional del mismo Viceministerio, quien tendrá a su cargo el seguimiento y apoyo al Plan de Gestión Social (PGS) del Plan Departamental de Aguas (PDA) del departamento del Guaviare. Posteriormente, se presenta la profesional social de apoyo Diana María Restrepo del departamento del Guaviare.

La profesional social del PDA Guaviare, Diana María Restrepo, inició la socialización informando sobre el valor asignado al Plan de Gestión Social 2024 y la fecha límite de cumplimiento establecida para el 30 de junio de 2025. Asimismo, indicó que el PDA se encuentra actualmente en proceso de aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI), paso necesario para continuar con la programación del comité directivo y la posterior solicitud del Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) ante el Fondo de Inversión en Agua (FIA). Dicho trámite permitirá dar inicio al proceso de contratación, el cual se tiene previsto realizar mediante un concurso de méritos abierto, con una duración estimada de 45 días hábiles.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Por su parte, la profesional social del Ministerio manifestó su preocupación frente al retraso actual en la ejecución de las actividades y en los procesos contractuales, situación que afecta las fechas programadas en el cronograma del proyecto. Subrayó la necesidad urgente de agilizar los procedimientos para evitar mayores demoras y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Se concede la palabra al ingeniero Diego José Giraldo Alfaro, quien manifiesta que el PDA ha enfrentado algunos inconvenientes relacionados con la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual es fundamental para avanzar en la gestión del Plan de Gestión Social (PGS-2024). Explica que es necesario realizar un traslado presupuestal con el fin de completar el valor proyectado del PGS, debido a que, inicialmente, el PEI había sido programado por un valor aproximado de \$150.000.000. Sin embargo, una vez se realizó la formulación final, se concertó un valor de \$480.864.500.

El ingeniero también señala que, a inicios de año, algunos formatos del PEI que ya se encontraban diligenciados fueron modificados, lo cual generó retrasos. A esto se suma la ausencia de un líder asignado para el departamento del Guaviare, situación que se solucionó con la reciente designación del mismo (pendiente por definir la fecha exacta de asignación).

A continuación, interviene el doctor Omar Finley, quien manifiesta que ya han transcurrido aproximadamente siete (7) meses desde que se emitió el concepto favorable, por lo que es necesario definir una fecha estimada de contratación del PGS. Ante esta solicitud, el ingeniero Diego Giraldo responde que, en este momento, no es posible establecer una fecha precisa, dado que el proceso de contratación mediante concurso de méritos podría tardar 45 días hábiles o más, dependiendo de factores administrativos.

La doctora Nora Londoño interviene y enfatiza que es importante agilizar los procesos y que sí es conveniente estipular una fecha tentativa de contratación, considerando que el cronograma del PGS tiene como fecha límite el 30 de junio de 2025.

El doctor Omar Finley solicita al ingeniero Diego información sobre la fecha de envío del PEI al Ministerio, con el fin de hacer el seguimiento correspondiente y brindar el apoyo necesario desde el nivel nacional. El ingeniero Diego responde que el documento será enviado el día de hoy a la líder correspondiente.

Por su parte, la profesional de apoyo Diana Restrepo sugiere que se solicite formalmente al Ministerio una ampliación del cronograma del PGS, pues las

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

condiciones actuales dificultan el cumplimiento de las fechas estipuladas inicialmente. Ante esta propuesta, la doctora Nora Londoño indica que este aspecto debe ser revisado en conjunto con el doctor Omar Finley y el PDA Guaviare, para coordinar los pasos a seguir.

En el cierre de la reunión, la doctora Nora Londoño despide el encuentro y realiza la presentación oficial del doctor Omar Finley como nuevo profesional de apoyo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial para el departamento del Guaviare, quien estará encargado del acompañamiento técnico del Plan de Gestión Social. Finalmente, reitera su disposición para continuar brindando apoyo en lo que sea requerido.

Siendo las 11:30 a.m., se da por terminado el comité

COMPROMISOS

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar el documento PEI al Ministerio	PDA	29/04/2025
2	Enviar carpeta al Dr. Omar Finley con documentos aprobados por la subdirección	PDA	29/04/2025
3	Articular Ministerio-PDA el proceso a seguir para ampliar fechas de cronograma	PDA-Ministerio	pendiente

FIRMAS:



NORA LONDOÑO PALACIO _____

Contratista Subdirección de Desarrollo Empresarial
VASB-MVCT



OMAR FINLEY HERRERA _____

Contratistas Subdirección de Desarrollo Empresarial
VASB-MVCT



DIANA MARÍA RESTREPO CRUZ-PDA-GUAVIARE

Profesional de Apoyo PDA-Guaviare



DIEGO JOSÉ GIRALDO ALFARO

Subsecretario de Vivienda Ciudad y Territorio

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 11, Fecha: 01/04/2025, Código: GDC-F-01

Anexos: NA

Elaboró: Diana María Restrepo
Revisó: Nora Londoño Palacio
Fecha: 29 de abril 2025

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
11	01/04/2025	Ajuste de imagen institucional e inclusión de control de cambios de acuerdo con el Manual de DET-M-05	Líder proceso Gestión documental