ACTA No.

FECHA: Bogotá, 14 de febrero de 2020

HORA: De 8:00 a.m.

LUGAR: Subdirección de Proyectos

ASISTENTES: Se anexa lista de asistentes

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTE, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ESPADA, MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA

DESARROLLO:

Se allegan los planos con la implantación del sistema de tratamiento y tanques en la base militar, indicando las dimensiones, que fueron comparadas con el documento de permiso que se adelanta para el ingreso y construcción en esta área, evidenciando las diferencias, por cuanto el MVCT sugiere dicho permiso sea tramitado indicando un área en la cual se construirán la PTAP y los dos tanques permitiendo un área para operación.

En cuanto a los documentos se evidencia en planos de perfil hidráulico del sistema propuesto bandejas de aireación no indicada en memorias de cálculo, además algunas inconsistencias que son ajustadas en el momento e incorporadas en el proyecto.

Respecto a la ubicación propuesta de la Pila Principal y confrontada con sistemas de localización se evidencia que en cercanía a la Base Militar se encuentra un Helipuerto, por cuanto se solicita verificar la localización propuesta de dichas estructuras de tal manera que corresponda a lo identificado en sitio.

En relación con el presupuesto falta aclarar lo relacionado a los transportes, aspecto que tiene gran injerencia y que de no tener claro puede quedar subestimado dadas las condiciones de acceso a la zona de desarrollo del proyecto. Por cuanto se programa mesa de trabajo para el día 17 de febrero.

Se indica por parte del consultor que el componente Social y de Aseguramiento se avanza en su ajuste el cual está previsto para entregar el 24 de febrero.

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Mesa de trabajo Presupuesto	MVCT - Consultor	17-02-2020
Entrega Componente Social y de Aseguramiento	Consultor	24-02-2020

FIRMAS: Se anexa lista de asistentes

Elaboró: MGutiérrez
Fecha: 14/02/2020

La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS **PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0 Fecha: 10/09/2019 Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de vivienda Ciudad y territorio FECHA: 14 - Febrero /2020 HORA: 8:00 Am

TEMA: AJUSTES PROYECTO PUNTA ESPADA PILAS. PRESIDE:

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Gildardo Pabón M	CONSULTOR	[illegible]	3152573694	alpes1970@gmail.com		[firma]
2	MARTHA GUTIERREZ	COORD. GRUPO EVALUACION	MVCT	3133640799	[illegible]@minvivienda.gov.co		[firma]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
12							
13							
14							
15							
16							
12							
13							
14							
15							
16							
12							
13							
14							

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf