La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	**FORMATO:** ACTA **PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0 Fecha: 10/09/2019 Código: GDC-F-01

ACTA No. __

FECHA: 18 de mayo de 2020

HORA: De 8:30 A.M. a 10:30 A.M. horas

LUGAR: Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App

PARTICIPANTES: Lista anexa.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo.

2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Gómez Plata – Antioquia con respecto al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CAMELLÓN, OBRERO, LOURDES Y LOS SECTORES EL COLEGIO Y LA CARRERA 51 DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, al cual se le generó listado de requerimientos y observaciones desde el VASB-MVCT.

DESARROLLO:

1 Saludo:

El día de hoy 18 de mayo del 2020, siendo las 8.30 A.M. A través del aplicativo Microsoft Teams se dio inicio a una reunión virtual, la cual se programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, en cumplimiento a lo acordado en la reunión realizada el 05 de mayo de 2020 y con el fin de dar asistencia técnica al municipio de Gómez Plata – Antioquia; actividad en la cual, por parte del VASB-MVCT participan el ingeniero Iván Dario Suescun Quiñones y el ingeniero John Marroquín y por parte del municipio de Gómez Plata Jorge Adrián Pérez Atehortúa - Alcalde municipal, Jarol Arturo Pérez Toro – Secretario de planeación y Jhonatan Vélez Cardona – Gerente de la Unidad de servicios públicos del municipio. Una vez corroborada la conexión de todos los participantes, se dio inicio a la mesa de trabajo.

2. **Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:**

El día 05 de mayo de 2020 se realizó una mesa de asistencia técnica virtual al municipio de Gómez Plata, con respecto a la formulación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CAMELLÓN, OBRERO, LOURDES Y LOS SECTORES EL COLEGIO Y LA CARRERA 51 DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, el cual presentó la alcaldía ante el ministerio. Como resultado de esa actividad quedaron comprometidas unas tareas por adelantar por parte del ente territorial, para lo cual y con el fin de verificar su avance, se programó otra mesa de trabajo virtual para el día de hoy 18 de mayo. En esta actividad el Secretario de Planeación expone que se contrató una consultoría para ajustar y complementar los estudios y diseños y que desde la unidad de servicios técnicos se está complementando la información del componente institucional, para lo cual el director de la unidad de servicios públicos toma la palabra y expone los avances en este componente. El alcalde toma la palabra e informa que se están adelantando todas las gestiones para consolidar el proyecto lo más pronto posible y que agradece el apoyo técnico que desde el ministerio se le está brindando al municipio. El ingeniero Marroquín, especialista en presupuestos de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico toma la palabra y da claridad sobre los aspectos a tener en cuenta para la formulación del componente presupuestal y que además, según las actuales circunstancias es necesario contemplar en este los protocolos de bioseguridad emanados por el gobierno. El ingeniero Suescun y el ingeniero Marroquín reiteran la disposición para atender en el momento que lo requieran las inquietudes que se susciten desde el municipio y se propone realizar una nueva mesa de asistencia virtual, la cual se programó para el 28 de mayo de 2020. Para terminar el ingeniero Suescun informa que el ministerio habilitó los links:
http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032
http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea

para la radicación de proyectos y/o ajustes de manera virtual, esto con el fin de garantizar la asistencia y la institucionalidad durante esta época de afectación por la pandemia del COVID -19

Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo Microsof Teams, el registro de participación fue tomado por los funcionarios de Gómez Plata y remitido al ingeniero Suescun para su archivo correspondiente. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Realizar mesa técnica virtual para revisar el estado de los ajustes solicitados	SP-VASB-MVCT y Municipio de Gómez Plata	28-05-2020

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ
Fecha: 18/05/2020

La vivienda y el agua son de todos	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS **PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 4.0 Fecha: 10/09/2019 Código: GDC-F-17

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL VÍA TEAMS APP **FECHA:** Martes, 18 de mayo de 2020 **HORA:** 08:30 – 10: A.M.

TEMA: Asistencia técnica GOMEZ PLATA – ANTIOQUIA **PRESIDE:** Ing. Iván Darío Suescún Quiñones

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/ MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	JORGE ADRIAN PEREZ ATEHORTUA	ALCALDE	GÓMEZ PLATA	3043900418	alcaldia@gomezplata-antioquia.gov.co		
2	JAROL ARTURO VELEZ TORO	SEC. DE PLANEACIÓN	GÓMEZ PLATA	3136135038	planeacion@gomezplata-antioquia.gov.co		
3	JHONATAN VELEZ CARDONA	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	GÓMEZ PLATA	3504269769	serviciospublicos@gomezplata-antioquia.gov.co		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							


Esta grabando
Descartar
Personas
Invitar a alguien
Actualmente en esta... (3)
Silenciar a todos
Juan Darío Suescún Quiñones
Organizador
Jonh Jair Marroquin Saavedra
JORGE ADRIAN PEREZ ATEHORTUA
Invitado
Otros invitados (2)
Jackeline Meneses Olarte
Sin respuesta
Martha Estella Gutierrez Rojas
Escribe aquí para buscar


Esta grabando
Descartar
Personas
Jonh Jair Marroquin Saavedra