ACTA No. 1

FECHA: Ciudad, Bogotá 22 del mes de julio de 2020

HORA: De 09:00 am a 10:00 am

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos
Fredy Duarte, Líder grupo Formulación del municipio.
Cesar Camilo, Jefe Oficina planeación.
Jose Francisco Bernal, Técnico operativo oficina de planeación
Juan Pablo Acevedo, Diseñador Hidráulico del Proyecto.
Fabio Arévalo, Alcalde Municipio Garagoa.

INVITADOS: Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Presentación de los asistentes
Contexto del proyecto de la solicitud de la mesa de trabajo.
Compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar acta, oficio de viabilidad y radicación virtual de proyectos	Ministerio de Vivienda	22 de julio de 2020
Municipio hace solicitud de asignación de recursos	Municipio de Garagoa	31 de julio de 2020
Solicitar reformulación del proyecto	Municipio de Garagoa	No se define

FIRMAS:
En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
Fecha: 22 de julio de 2020.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Objetivo: *Revisar y atender inquietudes sobre la presentación de proyectos en el marco de la resolución 0661 de 2019.*

1. Fredy realiza el contexto del proyecto. El proyecto se empezó a formular en el año 2015, la primera entrega se realizó en el año 2016. En el año 2017 se tuvieron mesas de trabajo y se realizó aprobación del mismo.

2. Año 2019 – Proyectos BID, se surtió la necesidad complementaria de hacer diseño a pasos elevados y optimización de Planta de Tratamiento. El Municipio realizó los diseños a final de 2019 y fueron entregados. Se solicitó ajustar el proyecto por etapas, el municipio lo ajustó.
3. En el mes de enero, el alcalde se reunión son el Subdirector Jurídico del Ministerio, quién indicó que el proyecto no tenía asignado profesional a cargo.
4. La solicitud del municipio es tener en cuenta lo que se ha avanzado con el proyecto con el BID.
5. El proyecto ya cuenta con todos los componentes técnicos. Se requerirá hacer ajustes de presupuesto. El proyecto abarca 7 veredas.

CONSTRUCION TERMINACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2, MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE

“CON OFICIO 2017EE0023545 DEL 24/03/2017 SE SOLICITAN AJUSTES AL PROYECTO. CON OFICIO 2017EE0061235 DEL 30/06/2017 SE SOLICITAN AJUSTES AL PROYECTO. CON OFICIO 2017EE0105536 DEL 17/11/2017 SE INFORMA AL MUNICIPIO LA APROBACIÓN DE CONCEPTO TÉCNICO DEL PROYECTO. CON OFICIO 2018EE0095195 DEL 28/11/2018 SE INFORMA AL MUNICIPIO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. CON OFICIO 2019ER0136267 DEL 26/11/2019 INGRESA AJUSTES SOLICITADOS EN MESA DE TRABAJO.”

6. Se indica que el proyecto debe solicitar reformulación en el Ministerio, una vez cuente con cierre de Plan Financiero, para los trámites correspondientes.
7. El alcalde municipal informa que actualmente el municipio no cuenta con recursos para el financiamiento de este proyecto, motivo por el cual solicitará apoyo de la Nación.
8. Para ello, se sugiere presentar un oficio al viceministro, con la solicitud de los recursos informando la trazabilidad que ha surtido el proyecto y que le permite tener viabilidad a la fecha.
9. Se da por terminada la reunión con los compromisos que se presentan en la primera hoja.

ANEXOS


Buscar
Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad
Descartar
FREDY DUARTE - MPIO GARAGOA (Invitado)
Jose Francisco Bernal Leguizamo (Invitado)
Juan PabloAcevedo (hidráulico) (Invitado)
P CesarU
01:12:19
Chat de la reunión
P CesarU se ha unido a la reunión.
Jose Francisco Bernal Leguizamo (Invitado) se ha unido a la reunión.
Reunión
La grabación se ha iniciado
Jose Francisco Bernal Leguizamo (Invitado) ha abandonado la conversación.
P CesarU ha abandonado la conversación.
Juan PabloAcevedo (hidráulico) (Invitado) se ha unido a la reunión.
Fabio Arevalo se ha unido a la reunión.
10:01
95195.pdf
Jose Francisco Bernal Leguiz... 10:08
No hemos podido descargar si por favor nos lo envia a planeacion@garagoa-boyaca.gov.co y a proyectos@garagoa-boyaca.gov.co
Ver menos
FREDY DUARTE - MPIO GAR... 10:10
mi correo es fredyx_5@hotmail.com
Escribe un mensaje nuevo
Escribe aquí para buscar
ESP
10:14 AM
7/22/2020


Buscar
Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad
Descartar
P CesarU
Jose Francisco Bernal Leguizamo (Invitado)
Juan PabloAcevedo (hidráulico) (Invitado)
FREDY DUARTE - MPIO GARAGOA (Invitado)
24:30
Contactos
Invite a alguien
Actualmente en esta... (5)
Silenciar a todos
Gina Juliana Rincon Rodriguez
Organizador
FREDY DUARTE - MPIO GAR...
Invitado
Jose Francisco Bernal Leguiz...
Invitado
Juan PabloAcevedo (hidráulico)...
Invitado
P CesarU
Externo a su organización
Otros invitados (2)
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta
Jackeline Meneses Olarte
Sin respuesta
Escribe aquí para buscar
ESP
9:26 AM
7/22/2020