# ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA Nº 02

FECHA: 11/08/2020
HORA: 8:00 a 9:00 a.m.
LUGAR: Virtual (Google Meet). La reunión se realiza a través de canales digitales.

ASISTENTES: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde – Evaluador VASB
Karen León Aroca – Alcaldesa de Gachancipá
Edwin Casallas – Funcionario de Planeación - Alcaldía de Gachancipá

TEMA DE LA REUNIÓN: Estado de la Fase 1 y su relación de dependencia con la Fase 2.

2019ER0141870_Gachancipá_CUN "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ – FASE II"

ORDEN DEL DIA: Presentar el estado de la Fase 1 radicado Nº 2018ER0098291

Temas tratados:

Trazabilidad de la Fase 1 del proyecto y necesidad de articularlos o fusionarlos en un solo proyecto (Fases 1 y 2) que pueda ser evaluado por el mismo profesional, dada la dependencia que tiene uno del otro.

En las mesas de asistencia técnica sucesivas es necesario vincular a las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) formulador de la Fase 1.

Notas y consideraciones finales:

Se da plazo para para hacer la solicitud al coordinador del Grupo de Evaluación del VASB para que el proyecto de la Fase 1 sea asignado al mismo evaluador de la Fase 2, y continuar con mesas técnicas conjuntas, Fases 1 y 2 con EPC y la Alcaldía de Gachancipá.

Compromisos (Si aplica):

| Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|
| Gestionar la asignación del proyecto Fase 1 al interior de la SDP del VASB. | Leonardo Guerrero Laverde | 12/08/20202 |
| Convocar a las EPC y citra a mesa conjunta de asistencia técnica | Alcaldía de Gachancipá | 17/08/2020 |

FIRMAS:

Anexos: registro fotográfico y lista de asistencia.




Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde/ Contratista MVCT
Fecha: 11/08/2020