ACTA No. 01

FECHA: 14 de Agosto de 2020

HORA: De 10:30 a.m. a 12:30 p.m. horas

LUGAR: Reunión virtual mediante evento TEAMS

ASISTENTES: María de los Ángeles Castaño – EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
Carolina Borrero – Minvivienda
Mayra Martínez – Minvivienda
Jonh Marroquín - Minvivienda

INVITADOS: N.A.

ORDEN DEL DÍA:

Revisión presupuestal del proyecto:

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL RÍO BERMEJO EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, PATÍA Y MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

DESARROLLO:

Desde el equipo presupuestal del grupo de evaluación se socializan los ajustes realizados al presupuesto del proyecto:

- Mejora en los rendimientos de instalación de la tubería.
- En algunas actividades del presupuesto estaba incluido dentro del personal un maestro, este se descartó ya que debe hacer parte del staff de administración.
- Ajuste de rendimientos en la mano de obra del acero de refuerzo.
- Teniendo en consideración la directriz dada desde la subdirección de proyectos, el costo asociado al fortalecimiento institucional es separado de la obra civil.
- Se ajusta el AIU del proyecto y el costo de la interventoría de obra y del suministro.

Al finalizar la reunión el presupuesto ajustado y como versión final desde el viceministerio será compartido a los asistentes, en este está incluido el costo de implementación del protocolo de bioseguridad.

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:



ADJUNTO PANTALLA DE ASISTENTES.

Elaboró: Mayra A. Martínez Lopera
Fecha: Agosto 14 de 2020