ACTA No. 1

FECHA: Bogotá, 17 de septiembre de 2020

HORA: De 17:00 a 18:00

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Aleida Hernández – Subgerente de Servicios Públicos
Sebastián Álzate – consultoría.

INVITADOS: Empresa Servicios Públicos de Rionegro - Antioquia.

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado de los centros poblados de Rionegro - Antioquia.

Acta #1. 17 de septiembre 2020. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.

Se hace la verificación de la estructuración del proyecto para presentar por modalidad por etapas al MVCT

Se tiene lo siguiente:

- Se identifican los siguientes centros poblado y veredas dentro del alcance del proyecto:

1. Abreo
2. Cimarrones
3. Cabeceras
4. Tablazo
5. Galicia Alta
6. Galicia Baja
7. Laja
8. La Playa
9. El Perro
10. Pontezuela
11. Sajonia
12. Vereda Santa Barbara
13. Vereda Santa Teresa

- Componente ambiental: El proyecto requiere permisos ambientales de permiso de vertimientos para los siguientes centros poblados:

  Alto del Perro
  Cabeceras
  Abreo
  Sajonia
  Pontezuela

  Permiso de vertimientos para las siguientes veredas:

  Santa Barbara
  Santa Teresa

- Componente institucional: Deben organizar el formato de diagnóstico de entidades prestadoras dentro de los documentos, motivo por el cual se hará el acercamiento con el municipio para obtener dicha información, adicionalmente, se solicitará el apoyo de la empresa de servicios públicos del municipio de Rionegro.

- Componente técnico: De acuerdo a la revisión, la actualización de la dotación neta con respecto a la resolución 330 de 2017, deben presentar los productos de diagnóstico, alternativas y diseño de detalle.

- Componente presupuestal y Plan financiero: Deben incorporar ítem de bioseguridad.

- Componente predial: Para los predios que contemplan la construcción de PTAR se deben adquirir los predios para las respectivas plantas y los predios para las servidumbre de entrada a estos predios.

Compromiso	**Responsable**
REUNION JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	Evaluador MVCT CONSULTORIA GESTOR

FIRMAS:
Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.
Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT
Fecha: 17 de septiembre de 2020.


Buscar
Actividad
Chat
Equipos
Calendario
Llamadas
Archivos
Aplicaciones
Ayuda
Primera Mesa Técnica
Chat
Archivos
Detalles
Unirse
Cerrar
Responder
17 de septiembre de 2020 17:00 - 18:00
Virtual
Unirse a reunión de Microsoft Teams
Más información sobre Teams | Opciones de reunión
Seguimiento
AS ALEIDE HINCAPIE SILVA
Organizador
CE Carlos Alberto Bernal Escobar
Sin respuesta
DG DIANA MILENA JURADO GRISALES
Desconocido
VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS
Desconocido
SH SEBASTIAN ALZATE HENAO
Desconocido
Escribe aquí para buscar
ESP
10:10 a. m.
19/09/2020