ACTA No. 1

FECHA: Bogotá, 2 de octubre de 2020

HORA: De 8:00 a 9:00 A.M.

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
José Alberto Calderón – Alcalde de Concepción
Andrea Guevara – ESANT SA ESP

INVITADOS: Municipio de Concepción, Santander

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Concepción, Santander.

ACTA 1. 2 DE OCTUBRE 2020. REVISION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SANTANDER."

Se hace la verificación de los entregables en el diseño previo a la radicación en el MVCT

Se hace la revisión preliminar de la PTAR Concepción, de acuerdo a los entregables de la resolución 0661 de 2019.

PTAR

- planos del planteamiento de alternativas de la Ptar
- memorias en Excel de los cálculos de cada módulo de la Ptar
- planos en Autocad de lo módulos de la Ptar en planta y perfil con sus respectivas cotas, nivel de terreno y cuadro de válvulas y accesorio.
- plano de localización general, plano predial y fichas de afectación predial con su respectiva información catastral.
- faltan todos los soportes del formato de diagnóstico de la entidad prestadora
- faltan precios de referencia del presupuesto y cotizaciones
- falta el permiso de vertimientos o el estado del tramite
- Falta metodología de obtención de los objetivos de calidad de la fuente receptora - aforos.
- Falta estudio de suelos del lote de la Ptar, con su respectivo plano de localización de sondeos.
- Falta estudio estructural con sus respectivos planos con cuadros de hierros en Dwg.
- Falta disponibilidad de servicio de energía.
- Falta estudio eléctrico para caseta de operaciones.

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable
Se le recomienda la radicación del componente institucional con sus respectivos soportes.	Empresa de servicios Públicos

FIRMAS:
Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.
Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT
Fecha: 2 de OCTUBRE de 2020.