ACTA No. 1

FECHA: Ciudad, Bogotá 10 de diciembre de 2020

HORA: De 8:00 am a 9:00 pm

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Marlon David Olarte, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Ruben Londoño, Secretario de Planeación Arboletes Antioquia
Arcadio Pérez, (Responsable) Consultor del proyecto
Maryolys Hernández, Miembro del banco de proyectos Arboletes Antioquia
Alberto Pérez, Representante Grupo de ingenieros de diseño

ORDEN DEL DIA: Brindar apoyo técnico y socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA"

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ing. Marlon David Olarte revisor documental preliminar quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes, acto seguido manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda expresar a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar.
2. Acto seguido el revisor documental ing. Marlon Olarte realizó la presentación de los documentos radicados ante el mecanismo de viabilización, el estado actual de los sistemas y finalmente expuso los documentos que fueron requeridos y que la entidad se debe comprometer a subsanar para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa con el fin radicar el proyecto y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 16 documentos, el ingeniero consultor expreso que se comprometía a subsanar los documentos para el 26 de febrero de 2021.
3. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte del ingeniero del grupo de evaluación de proyectos y de los miembros del Municipio y la consultoría manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
-Subsanar requerimientos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA los cuales fueros expuestos en el desarrollo de la reunión.	Rubén Londoño, Secretario de Planeación Arboletes Antioquia Arcadio Pérez, (Responsable) Consultor del proyecto	Viernes 26/02/2021

FIRMAS:
En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife
Fecha: 08 de febrero de 2021.

ANEXOS


Mesa de Trabajo para la Socialización de resultados de la revisión documental preliminar del proyecto ARBOLETES, ANTIOQUIA.
31:04
Abandonar
Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad
Descartar
Participantes
Escribe un nombre
En esta reunión (4)
Silenciar a todos
Marlon David Olarte Tangarife
Organizador
ALBERTO (Invitado)
ARCADIO PÉREZ SOLANO (Invi...
Maryolys - Arboletes (Invitado)
Otros invitados (1)
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta
AS
A
M
ARCADIO PÉREZ SOLANO (Invitado)
ALBERTO (Invitado)
Maryolys - Arboletes (Invitado)
Escribe aquí para buscar
ESP
8:17 a. m.
8/02/2021