ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 4 de junio de 2021
HORA:	De 9:00 am a 10:00 am
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Iván Orlando Cerón Almeida, Representante Legal de la Unión Temporal Consultoría La Unión 2015 Alexandra Díaz, Secretaria de Obras municipio de La Unión Nariño Fabián Echeverría, Alcalde Municipal de La Unión Nariño
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Se convoca a la mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento a los avances de los proyectos "OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO LA UNION" y "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA, MUNICIPIO DE LA UNION" en lo que respecta a las observaciones de las revisiones documentales preliminares efectuadas.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por parte de la Ing. Marcela Julio Jiménez, revisora documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a socializar cada uno de los documentos que aún faltan por subsanar de ambos proyectos (8 y 9 respectivamente).

2. La Consultoría expresa que se reunirá con la alcaldía el lunes 7 de junio para tratar el tema predial y se trabajará en los demás documentos solicitados. Con esto en mente, se comprometen a entregar la totalidad de requerimientos a más tardar el viernes 11 de junio del 2021.

3. El Ministerio queda a la espera de los documentos en la fecha indicada. Aún así, hace énfasis en que la presente revisión es netamente documental, por lo que es importante surtir dicha etapa lo más rápido posible para que los proyectos puedan ingresar a fase de evaluación, en la que muy probablemente surgirán mas observaciones.

4. Se agradece a todos los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar los documentos faltantes de ambos proyectos.	Unión Temporal Consultoría la Unión 2015	Viernes 11 de junio de 2021

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez
Fecha: 04-06-2021

ANEXOS: