ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de julio de 2021	
HORA:	De 10:00am a 11:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Juan Alejandro Garzón	jgarzon@minvivienda.gov.co
	Manuel Pérez	mperez@acuacar.com
	Maria Eugenia Dagobet N.	mdagobet@acuacar.com
	Carolaine Avendaño	cavendano@acuacar.com
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para los ajustes del proyecto en el componente de topografía CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT del proyecto con el objetivo de atender el compromiso de la mesa anterior celebrada el 7 de julio de 2021 donde se encontró de uno de los mayores inconvenientes que tiene el proyecto es la subsanación de las observaciones de topografía.

En la reunión participa Carmen Adriana Charry y Franklin Amador funcionarios de la oficina de planeación del distrito de Cartagena con el objeto de que se aclare como se puede dar la financiación del proyecto y el estado de este.

Según lo anterior el ingeniero Luis Hernán Torres Suarez explica que hasta tanto no se defina el valor final del proyecto pero que depende de los ajustes requeridos, sin embargo, una vez se cuente con el valor final del proyecto se deberá definir con los actores del proyecto las posibles fuentes de financiación ya que el valor hoy se estima en 80 mil millones de pesos que posiblemente un solo ente no logre dar el cierre financiero.

A continuación, el ingeniero Juan Alejandro Garzón explica de las observaciones del proyecto se presentan básicamente en la geo-referenciación lo cual permitirá de dar cumplimiento al tema topográfico y se explica cada uno de los componentes del proyecto.

La ingeniería maría Eugenia Dagobet quien hace un informe del estado del proyecto con el cual indica que actualmente los temas de los predios para las estaciones de bombeo no han sido resueltos con el distrito de la ebar pontezuela.

Los componentes de geotecnia y estructural está en revisión por parte de los evaluadores del ministerio y esta será entregada una vez sea revisada.

Para lo anterior el ingeniero Alejandro propone realizar una mesa a profundidad donde se revise información topográfica y se estudien las soluciones a plantear el jueves 22 de julio de 2021.

COMPROMISOS (Si aplica)

Mesa de trabajo para el 22 de julio de 2021, para desarrollar una mesa muy detallada de la inquietudes y recomendaciones de la topografía del proyecto.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Mesa de trabajo topografía	mvct	22/07/2021

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 19/07/21