ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	09 de agosto de 2021
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Julio Cesar Fajardo – Consultoría Alex Mateus – Municipio de La Paz Sebastián Medina - Secretario de Planeación de La Paz Lady Morantes – La ESANT Isabel Lopera - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT

ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 09 de agosto de 2021 a partir de las 11:00 A.M. se realiza esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ."; en esta reunión participan, Iván Darío Suescún Quiñones, Isabel Lopera, por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico; Lady Morantes, por parte de La ESANT, y Sebastián Medina y Alex Mateus, funcionarios de la alcaldía de La Paz – Santander; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ", teniendo como base las observaciones realizadas por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT y los compromisos definidos en la última reunión.

   El ingeniero Suescún solicita que desde el municipio de La Paz hagan una presentación del estado del proyecto con respecto al estado de los productos y las observaciones pendientes por subsanar y/o atender; ante lo cual, según el componente correspondiente, exponen lo siguiente:

   PREDIAL: Desde el municipio de La Paz informan que están adelantando las gestiones para la consecución de las cuatro servidumbres pendientes; de las cuales, en tres esperan contar con este componente en 30 días, es decir la segunda semana de septiembre de 2021

   SUELOS: La ingeniera Isabel expone la preocupación ante el hecho que las observaciones generadas no han sido atendidas y que es posible que el especialista del equipo consultor no haya entendido que se está solicitando.

ESTRUCTURAS: El ingeniero Suescún reitera que está pendiente por atender en su totalidad lo solicitado con respecto a estos estudios.

AMBIENTAL: El ingeniero Suescún reitera la necesidad de agilizar las gestiones ambientales, de las cuales hasta el momento se cuenta con los radicados ante la CAS, según lo expuesto por el secretario de Planeación.

El municipio y la consultoría exponen que agilizarán los procedimientos que conlleven a la consolidación del proyecto.

La ingeniera Lady Morantes (La ESANT) solicita que cuando remitan los ajustes los envíen con copia a ella, para poder hacer el respectivo seguimiento, y además manifiesta estar atenta a cualquier apoyo que desde La ESANT puedan brindar.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de los ajustes y complementos	Alcaldía de la Paz	A la menor brevedad

FIRMAS:
Elaboró: IDSQ
Fecha: 09/08/2021


Asistencia técnica a funcionarios de La Paz - Santander
18:23
Salir
La grabación se inició. Esta reunión se está grabando. Al unirte, das tu consentimiento para que se grabe. Política de privacidad
Descartar
Activar sonido (Ctrl + Mayús + M)
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
En esta reunión (5)
Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
Isabel Carolina Lopera Munoz
lady morantes ((Invitado)
Invitado
Planeacion (Invitado)
Invitado
ROSELIA PARRA (Invitado)
Invitado
RP
P
IM
LM
ROSELIA PARRA (Invitado)
Planeacion (Invitado)
Isabel Carolina Lopera Munoz
lady morantes ((Invitado)
Escribe aquí para buscar
13°C Lluvia ligera
10:17
09/08/2021


Asistencia técnica a funcionarios de La Paz - Santander
37:51
Salir
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
En esta reunión (5)
Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
Isabel Carolina Lopera Munoz
lady morantes ((Invitado)
Invitado
Planeacion (Invitado)
Invitado
ROSELIA PARRA (Invitado)
Invitado
RP
P
IM
LM
ROSELIA PARRA (Invitado)
Planeacion (Invitado)
Isabel Carolina Lopera Munoz
lady morantes ((Invitado)
Escribe aquí para buscar
13°C Lluvia ligera
10:37
09/08/2021


Asistencia técnica a funcionarios de La Paz - Santander
56:38
Salir
Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad
Descartar
P
IM
LM
Planeacion (Invitado)
Isabel Carolina Lopera Munoz
lady morantes ((Invitado)
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
En esta reunión (4)
Silenciar a todos
Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
Isabel Carolina Lopera Munoz
lady morantes ((Invitado)
Invitado
Planeacion (Invitado)
Invitado
Escribe aquí para buscar
13°C Lluvia ligera
10:56
09/08/2021