CONTROL DE ASISTENCIA

SIGME

LUGAR: meet.google.com/rdm-gxsm-ehc	**Fecha:** 18/08/2021
ORGANIZADOR: SSPD	**Hora Inicio:** 2:00 p. m.
TEMAS A TRATAR: Disposición final Mapiripan - Meta	**Hora Fin:** 4:00 p. m.

Mediante el registro en el presente formato, usted autoriza a la Superservicios para la recolección, almacenamiento y uso de audio, video, fotografía y demás datos personales, con la finalidad de "registrar la evidencia de asistencia a la mesa de trabajo, evento de formación y/o participación en una video conferencia". Como Titular de la información usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente. Para consultas y reclamos comuníquese al correo electrónico: sspd@superservicios.gov.co y demás canales habilitados para tal fin, en virtud de los dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Mayor información consúltela en nuestro Manual de Políticas de Tratamiento de datos personales, disponible en https://www.superservicios.gov.co/politica-tratamiento-datos y en la plataforma SIGME.

ASISTENTES

NOMBRE(S) Y APELLIDOS	CARGO	TELÉFONO	DEPENDENCIA/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Nury Jaimes	Contratista	3007707343	MVCT - grupo residuos sólidos	njaimes@minvivienda.gov.co	Nury Jaimes
Yudy Dannisa Melo	Coordinadora Gestión Ambiental	3213623744	Planeación- EDESA SA ESP	ambiental@edesaesp.com	Yudy Melo V.
Fernando Acosta Cepeda	Contratista	3118849815	MVCT-Grupo de residuos sólidos	hacosta@minvivienda.gov.co	FAC
Lucía del Pilar Cruz Rodríguez	Profesional Especializado	6913005	SSPD	Lpcruz@superservicios.gov.co	LPCR
Sandra Jaramillo	Contratista	3186997186	CORMACARENA	sandrabiotec@yahoo.com	Sandra Jaramillo
Paulo Peña Herrera	Profesional apoyo Residuos Solidos	3102467601	EDESA	apoyoresiduossolidos@edesaesp.com	Paulo Peña H.
Diana Alejandra Oliveros Acosta	Contratista	3144615780	Cormacarena	diana.olivero@cormacarena.gov.co	
Claudia Juliana Martinez Gomez	Asesora	5878750	Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios	cjmartinez@procuraduria.gov.co	Claudia Juliana Martinez G
Luis Felipe Aparicio	Asesora	3123682803	Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios	laparicio@procuraduria.gov.co	Felipe Aparicio

Beldy Yeimy Guerrero	Abogada	3222014791	EDESA SA ESP	edesa@edesaesp.com.co	Beldy Yeimy Guerrero
Fernando Acosta Estrada	Profesional Apoyo Ambiental	3203548944	Alcaldia Mapiripan	secretariadesarrolloyproyeccion@mapiripan-meta.gov.co	
Cesar Augusto Rey Duarte	Desarrollo y Proyeccion Municipal	321 2444250	Alcaldia Mapiripan	secretariadesarrolloyproyeccion@mapiripan-meta.gov.co	
Laura Carolina Ruiz Lopez	Asesora Juridica	3203926175	Alcaldia Mapiripan	secretariadesarrolloyproyeccion@mapiripan-meta.gov.co	

DESARROLLO, ACUERDOS Y/O CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Inicialmente se expone el objetivo de la reunión a los participantes que consiste en realizar seguimiento especial a la actividad de disposición final del municipio de Mapiripán en consideración a que actualmente se encuentra el operador EDESA diponiendo los residuos en el Botadero a Cielo Abierto del municipio. En este sentido la empresa EDESA manifiesta que ya se encuentra adelantada la consultoría del proyecto del nuevo relleno sanitario para el municipio, y que pese a que ya se encuentra alguna gestión adelantada para el licenciamiento del sitio como es el certificado del ICANH, se encuentran pendientes trámites a cargo de la alcaldía como son la expedición del certificado del Concejo de Gestión del Riesgo de la declaratoria de emergencia para poder adelantar la modificación extraordinaria del EOT, así mismo la radicación ante CORMACARENA de los documentos del proyecto para que se vaya adelantando desde la autoridad ambiental la mesa de concertación.

Así entonces la alcaldía interviene a través del secretario de desarrollo indicando que ya están adelantando nuevamente la gestión ante el Comité de Gestión del Riesgo para continuar el trámite de modificación extraordinaria del EOT, ya que dentro del Comité se habían presentado inquietudes sobre el terreno que se tiene proyectado el relleno por la presencia de comunidad indígena, no obstante esto ya fue aclarado, así mismo se encuentran en negociaciones con el propietario del terreno. El Secretario indica que el viernes realizarán un Concejo de Gobierno y se pondrá sobre la mesa nuevamente la realización de Comité de Gestión del Riesgo para expedir el certificado de declaratoria de emergencia.

La procuraduría intervino indicando la gravedad de la problemática ambiental que se presenta al estarse disponiendo en un sitio no adecuado y la voluntad que debe existir desde el ente territorial para sacar adelante el proyecto, por lo que sugieren una nueva reunión para darle seguimiento al tema y los compromisos establecidos.

CORMACARENA indica que en el sitio existe una piscina de lixiviados deteriorada y 3 celdas (1 clausurada y 2 ya superaron su vida útil se encuentran a cielo abierto), adicionalmente se indica que desde el año 2017 se han hecho reiterados requerimientos de acciones al prestador que no han sido cumplidos y ya se cuenta con un proceso sancionatorio por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento en el plan de clausura.
Desde EDESA se indica la producción de 50 a 60 toneladas mensuales en el municipio de Mapiripán, y que desde 2008 está a cargo de EDESA.

Los funcionarios del MCVT indagan sobre la distancia al relleno de Granada y al relleno de San José del Guaviare a lo que se indica que son aproximadamente 5 y 3 horas respectivamente frente a lo cual se indaga a EDESA sobre la posibilidad de que se lleve a estos sitios mientras se adelanta el proyecto del relleno sanitario, frente a lo cual el operador indica que con el vehículo operativo actual no es posible sin embargo se tiene proyectado para el otro año la adquisición de nuevos vehículos en la empresa con lo cual se podría considerar la opción de transportar hasta alguno de los sitios licenciados.

Desde las entidades se llama la atención sobre la urgencia de avanzar en el tema con el fin de superar la problemática y la necesidad de acordar compromisos y cumplirlos. En este sentido se acuerda lo siguiente:

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Presentación ante CORMACARENA de la solicitud de la mesa de concertación para el trámite de modificación del EOT.	20 de agosto de 2021	Alcaldia Municipal - Secretario de Desarrollo y Proyeccion Municipal	
Gestionante el Concejo de Gestión para que se cite de forma extraordinaria al Concejo de Gestión del Riesgo para la expedición de certificado correspondiente de declaratoria de emergencia.	20 de agosto de 2021	Alcaldia Municipal - Secretario de Desarrollo y Proyeccion Municipal	
Evaluación por parte del operador del proyecto frente a la adquisición de un vehículo con capacidad suficiente para realizar el transporte de residuos de Mapiripán hasta a uno de los sitios	Contestación para la próxima reunión	EDESA	
Evaluación de acciones para mitigar el impacto ambiental en el sitio actual de disposición final.	Contestación para la próxima reunión	EDESA	

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS



Próxima Reunión: Prevista para segunda semana de septiembre