ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de octubre de 2021
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	Yesid Martínez – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional – Municipio de Nobsa Nestor Jacome – Consultoría del proyecto Darío Solano – Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Antecedentes del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Antecedentes del proyecto
   - Construcción primera fase de plan maestro de alcantarillado del barrio Nazareth municipio de Nobsa
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, solicitando se le indique el motivo de la reunión.
   - El Ingeniero Yesid Martínez indica que se tiene el proyecto “Construcción primera fase de plan maestro de alcantarillado del barrio Nazareth municipio de Nobsa”, el cual tiene una trazabilidad de correcciones en su parte técnica. En su momento, el proyecto surtió su proceso documental y técnico. Las correcciones iban ceñidas a que los diseños correspondían al 2015. Se hizo la actualización de todo el proyecto en su parte técnica, a través de la contratación de una consultoría. En este momento, el proyecto se va a radicar ante el Ministerio de Vivienda. El proyecto como va a tener cierre financiero, se espera tener su pronta viabilización. El proyecto tendrá un presupuesto de $ 9.000.000.000.
   - El Ingeniero Nestor Jacome, indica que se estará cargando el proyecto de manera virtual ante el Ministerio de Vivienda.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero sugiere revisar la guía de cargue de proyectos de manera virtual ante el Ministerio de Vivienda. Y remite la guía al municipio.
- El Ingeniero Dario Solano indica que se realizó la actualización de la topografía, la actualización de la proyección de la población y un avance del 95% en el diseño hidráulico. Lo que corresponde a costos, se está revisando el tema de estampillas e impuestos. Se espera un certificado del municipio, de los impuestos que aplican para el proyecto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que cuando el proyecto, se encuentre radicado nuevamente, ingresa a revisión documental preliminar. Si todos los documentos se encuentran completos, en esta etapa, el proyecto podrá pasar por requerimientos; en el caso contrario, el proyecto sería evaluado por etapas, debido a que Nobsa es municipio categoría 6.
  En la evaluación por requerimientos, se realiza evaluación detallada de los diseños de geotecnia, topografía, electricidad, estructuras y presupuesto. A su vez se realiza revisión de los componentes institucional y predial. Luego de tener todas las evaluaciones de estos componentes, se remite un requerimiento al municipio. En evaluación por etapas, el comité técnico decide las acciones a realizar con el proyecto.
- El Ingeniero Yesid Martínez indica a la consultoría del proyecto, la importancia de radicar el proyecto completo, para que pase directamente a evaluación por requerimientos.
- Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Nueva radicación del proyecto en Gesdoc	Yesid Martínez – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional – Municipio de Nobsa	21/10/2021
2			

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	20/10/2021 9:02	20/10/2021 9:45	42 min 51 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Yesid Martínez Aragón (Invitado)	20/10/2021 9:11	20/10/2021 9:45	33 min 59 s		Moderador	
(Invitado)	20/10/2021 9:20	20/10/2021 9:27	6 min 25 s		Moderador	
Dario Solano Angel	20/10/2021 9:27	20/10/2021 9:45	18 min	dario.solano@upb.edu.co	Moderador	dario.solano@upb.edu.co
gam ingenieria (Invitado)	20/10/2021 9:27	20/10/2021 9:45	17 min 43 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 20-10-2021