ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de noviembre de 2021
HORA:	De 08:00 a.m. a 09:00 a.m. horas
LUGAR:	**Sesión virtual**
ASISTENTES:	Ing. Einner González / PDA Caldas Ing. Daniela Giraldo Rendón / PDA Caldas Ing. Juan Garzón / VASB MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para hacer seguimiento al componente de topografía del proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL NEIRA FASE I”.

1. Contextualización
2. Seguimiento estudio topográfico.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

El proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL NEIRA FASE I”, que se encuentra en evaluación por requerimientos, y en la presente reunión se realizará revisión del avance del estudio topográfico y se harán aclaraciones de la documentación final que se debe entregar para el posible aval del componente.

2. Seguimiento estudio topográfico.

El ingeniero Juan Garzón del MVCT, indica se había hecho solicitud de completar la entrega de la documentación con los planos que hacían falta, además de la firma de la interventoría tanto de los planos como del informe final de topografía. Sin embargo, en esta última entrega de información, no se evidenció lo anterior y que por el contrario está la información más incompleta, ya que no estaba el informe topográfico completo, ni los planos de localización general, topográfico georreferenciado y el de implantación del proyecto.

Siendo consecuentes con lo anterior, se hace necesario la entrega de toda la documentación completa del estudio topográfico con los planos y firma de profesional de elaboración e interventoría, para poder así aprobar el componente topográfico del

proyecto y seguir avanzando en el proceso de evaluación del mismo. Debido a lo anterior se solicita se entregue dicha información al formulador del proyecto.

El formulador indica que lo mas probable es que haya habido un error al subir la información y que esta será entregada nuevamente.

Se pacta como fecha de entrega de la documentación topográfica el 05 de noviembre del 2021 y, por último, se recomienda la etiqueta de las curvas en los planos topográficos.

3. Conclusiones y compromisos

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.
La mesa de trabajo se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS: entrega de la última versión del estudio topográfico el 05 de noviembre del 2021.
FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Einner González	Se unió antes
DANIELA GIRALDO RENDON (Invitado)	Unido
Juan Alejandro Garzón Pitta	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 03-11-2021