ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de noviembre de 2021
HORA:	De 11:00 a.m. a 11:30 a.m. horas
LUGAR:	**Sesión virtual**
ASISTENTES:	Ing. Danny Felipe Ramírez - AAP S.A. E.S.P. Ing. Laura Perea - AAP S.A. E.S.P. Ing. Sebastián Peralta - AAP S.A. E.S.P. Ing. Hernán Solano - AAP S.A. E.S.P. Ing. Santiago Velazco – Consultor presupuesto Ing. Lucia Lombana Ortiz - VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo solicitada por el evaluador para entregar resultados de presentación a comité técnico del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN”.

1. Contextualización y entrega de resultados de presentación a comité

DESARROLLO:

1. Contextualización y entrega de resultados de presentación a comité

Se indica al ente formulador que se presentó el proyecto para solicitar concepto favorable a comité técnico, sin embargo, el resultado fue aplazar la decisión debido a compromisos del ente formulador con otros proyectos en proceso de viabilización o en ejecución ante el MVCT, que en este caso hace referencia el proyecto de la PTAR del municipio de Popayán el cual tiene pendiente las gestiones del componente ambiental y se encuentra en proceso de evaluación ante el mecanismo de evaluación del MVCT. Lo anterior acorde a uno de los requisitos de la Resolución 661 del 2019 numeral 2.3.5 Gestión y compromiso del ente territorial.

De acuerdo con esto el formulador manifiesta que el proyecto de calle 5ta, no está relacionado directamente con el proyecto de la PTAR y que es vital para el proyecto de pavimentación de la calle. Además, que de acuerdo con el PSMV este esta contemplado para dar cumplimiento al mismo.

La mesa se realizó por los medios virtuales dispuestos.

No se generan compromisos.

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Santiago Velasco Ayerbe (Invitado)	Unido
Laura Perea (Invitado)	Unido
HERNAN SOLANO (Invitado)	Unido
AAPSA (Invitado)	Unido
Juan Sebastian Peralta Saenz (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 11-11-2021