ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de diciembre de 2021
HORA:	De 11:00 am
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Laura C. Mejía, Grupo de Evaluación
INVITADOS:	Municipio de Bello, Antioquia Empresas Públicas de Medellín.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a requisitos documentales pendientes del proyecto "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALTERNATIVO DE LA COMUNA 12 - ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE BELLO"

DESARROLLO:

Se inicia la reunión a las 11:00AM con la participación del Municipio de Bello y EPM. Se presentan todos los asistentes y comunican su vínculo con el proyecto.

Retomando la mesa de trabajo del pasado 25 de noviembre de 2021, se reanuda la sesión con el objetivo de conocer el avance de la interventoría frente al informe de revisión y aprobación de los estudios y diseños, de conformidad con las disposiciones de la Resolución 661 de 2019. Se da el uso de la palabra a Valdemar Gaviria, portavoz del Municipio de Bello, quien se pronuncia al respecto:

El funcionario saluda a los presentes e informa que el requisito sigue en proceso, estimando que se contaría con el producto entre el 27 y el 30 del mes en curso. Aclara que se ha solicitado a los responsables notificarse en cuanto se concluya con el informe final y agrega que, a fecha de hoy, se reporta un avance del 45%.

Interviene Lina Sierra de EPM, quien solicita un recuento de los requisitos o actividades pendientes, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia de cumplimiento. En respuesta, se reitera que inicialmente hubo falencias o incumplimientos en los documentos del componente legal, financiero, técnico y el diagnóstico predial. A la fecha se identifica permanencia de incompletos en los componentes técnico y legal, haciendo la salvedad de que los permisos ambientales se revisarán a profundidad en la etapa de evaluación, considerando las particularidades de tales productos y el llamado hecho a Corpoantioquia en la Sentencia del Consejo de Estado.

Sobre el diagnóstico predial (plano predial en plancha IGAC) y el certificado de planeación donde se hace constar el área objeto de intervención como zona de difícil gestión; asegura el

Valdemar Gaviria que ya se encuentra disponible la documentación en el Drive dispuesto, cuyo link será corroborado al finalizar.

Debido a que no se cuenta con la información necesaria para iniciar la evaluación del proyecto del asunto, se reitera al formulador que en caso de hacerse efectiva la devolución Sin Codificación del proyecto, derivado de las falencias documentales que presenta, se podrá radicar nuevamente y sin restricción una vez se cuente con la documentación completa.[1]

Por último, María del Pilar Restrepo, Jefe de la Unidad de Conservación del Agua de EPM, solicita información sobre los tiempos institucionales para presentar el informe de interventoría y sobre los recursos del programa Agua al Barrio para financiar el proyecto. Se informa a la funcionaria que este no sería el espacio indicado para discutir aspectos de financiación puesto que este grupo sólo se encarga de la evaluación técnica. Con respecto a los plazos, típicamente se otorgan 5 días hábiles una vez notificados los requisitos incompletos. Para este proyecto se ha ampliado el plazo en reconocimiento de las características especiales del proyecto.

Se abren los micrófonos para que los integrantes presenten otras dudas o hagan sus intervenciones. Sin más consultas o comentarios se agradece a los participantes por su asistencia y se da por terminado el encuentro.

FIRMAS:

En anexos se adjunta lista de asistencia virtual.

ANEXOS:

1. Lista de asistentes.

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	ID
Laura Cristina Mejia Tellez	16/12/2021 11:00	16/12/2021 11:21	21 min 40 s	minvivienda.gov.co
LILIBETH MILDREY VILLA CALLE	16/12/2021 11:00	16/12/2021 11:21	21 min 31 s	epm.com.co
Valdemar Gaviria (Invitado)	16/12/2021 11:00	16/12/2021 11:21	21 min 19 s	
OLGA LUCIA ARISTIZABAL LOPEZ	16/12/2021 11:00	16/12/2021 11:21	21 min 22 s	epm.com.co
David Garcia Tellez	16/12/2021 11:01	16/12/2021 11:21	20 min 3 s	minvivienda.gov.co
Omar Camilo Bermeo Noguera	16/12/2021 11:01	16/12/2021 11:21	19 min 46 s	minvivienda.gov.co
Claudia Yamileth Rendon Valencia	16/12/2021 11:01	16/12/2021 11:21	19 min 44 s	minvivienda.gov.co
CAMILO MAURICIO VASQUEZ MONTOYA	16/12/2021 11:02	16/12/2021 11:21	19 min 29 s	epm.com.co
LINA MARIA SIERRA LEMA	16/12/2021 11:05	16/12/2021 11:21	16 min 38 s	epm.com.co
MARIA DEL PILAR RESTREPO MESA	16/12/2021 11:07	16/12/2021 11:21	14 min 1 s	epm.com.co

[1] Como fue acordado en la reunión del 25/11/21 se espera contar con el informe de interventoría el 30/12/21, para la sucesiva radicación ante el mecanismo de viabilización.


Observaciones preliminares "Instalación del sistema de acueducto y alcantarillado alternativo de la comuna 12 -Etapa 1 del Municipio de Bello"
11:10
Salir
Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúre
LINA MARIA SIERRA LEMA
está grabando. Política de privacidad
Descartar
LC
LILIBETH MI...
VG
Valdemar G...
OL
OLGA LUCI...
David Garci...
ON
Omar Camil...
CV
Claudia...
CM
CAMILO M...
LL
LINA MARI...
MM
MARIA DEL ...
LT