ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 08 de febrero de 2022
HORA:	De 03:00 pm a 03:30 pm
LUGAR:	**Reunión Virtual – Microsoft Teams**
ASISTENTES:	**Sergio Trespalacios Peniche** – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. **Rubén Plutarco Flórez Ordoñez –** Profesional Universitario de la Gerencia de Planeación y Proyectos de Inversión de Dagua. **Guillermo Moreno** – Consultor del Proyecto. **Maira Galvis Cifuentes** – Apoyo a la Consultoría del Proyecto.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL, CORREGIMIENTO EL QUEREMAL-MUNICIPIO DE DAGUA-VALLE DEL CAUCA".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalacios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. El consultor indica que cuenta con la documentación requerida y procederán a organizar lo pendiente con el propósito de avanzar en el proceso de Revisión Documental.
4. El MVCT otorga a la Alcaldía de Dagua un periodo de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir del día posterior a la mesa técnica (15 de febrero) como plazo máximo para el envío de la totalidad de los documentos. *Ahora bien, se hace énfasis en la importancia del cumplimiento del compromiso, de lo contrario y siguiendo lo estipulado en la Resolución 0661/2019, el proyecto deberá devolverse.*

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de los documentos faltantes indicados en la presente reunión y según compromisos anteriores.	Alcaldía de Dagua	15/02/2022

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 23/02/2022

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams