ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de mayo de 2022
HORA:	De 11:30 a 12:00 horas
LUGAR:	**Bogotá D.C**
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Luis Carlos Salazar, Profesional CPS Expansión de Infraestructura EMPAS SA. Edwin Quintero, Asesor Gerencia - expansión de infraestructura.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN .DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA. PARTE ALTA - MPIO DE BUCARAMANGA.

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos radicados ante el mecanismo de viabilización correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN .DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA. PARTE ALTA - MPIO DE BUCARAMANGA”, el estado actual de los sistemas y finalmente expuso los documentos que fueron requeridos y que la entidad se debe comprometer a subsanar para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el proyecto y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 12 documentos, 4 observaciones y 3 recomendaciones.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Alcaldía municipal de Bucaramanga	25/05/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 18 de mayo de 2022

ANEXOS

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	3					
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- PRESENTACION DE REQUISITOS FALTANTES PROYECTO BUCARAMANGA SANTANDER					
Hora de inicio de la reunión	18/05/2022 11:39					
Hora de finalización de la reunión	18/05/2022 12:01					
ID. de reunión	872c73d3-b90f-4977-8e55-621b8141ce64					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Mateo Felipe Apraez Portilla	18/05/2022 11:39	18/05/2022 12:01	21 min 57 s	MApraez@minvivienda.gov	Organizador	MApraez@minvivienda.gov.co
Luis Carlos Salazar (Invitado)	18/05/2022 11:45	18/05/2022 12:01	16 min 23 s		Moderador	
EDWIN QUINTERO EXPAN INFRAESTR	18/05/2022 11:48	18/05/2022 12:01	13 min 25 s		Moderador	