ACTA No. 6.

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de junio de 2022
HORA:	De 4:00p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	**Reunión virtual – Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Magnolia Romero Jorge Téllez. Yaneth Castillo.

ORDEN DEL DIA:

Requisitos pendientes del proyecto CONTROL DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS COLECTORES DESEPAZ Y PUERTAS DEL SOL EN EL CANAL AGUABLANCA EN EL ORIENTE DE CALI.

DESARROLLO:

Revisión requisitos pendientes del proyecto.
Se saludan y presentan los participantes de la reunión. Se comunica el objetivo de la sesión, que corresponde a verificar los requisitos que están pendientes por radicar, entre los que datan documentos generales, institucionales, técnicos y financieros. Además la actualización de firmas en los planos e informes. Se retoman requisitos pendientes tratados en las cinco (5) sesiones que se han celerado con ocasión de la revisión preliminar del proyecto CONTROL DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS COLECTORES DESEPAZ Y PUERTAS DEL SOL EN EL CANAL AGUABLANCA EN EL ORIENTE DE CALI. Se hace un recuento de los componentes que presentan documentos faltantes: Documentos generales, documentos legales, documentos técnicos y documentos financieros. Se reitera que la información del expediente debe presentar total correspondencia en cuanto a parámetros, valores, atributos y detallan los documentos que presentan información insuficiente y/o cuyos hallazgos requieren de actualización o complementación.

Nota: Remitirse a la lista de chequeo enviada mediante correo electrónico.

Conclusiones

Se solicita a EMCALI allegar la documentación pendiente considerando que de estos informes y certificados depende el rápido avance del proyecto en la revisión de especialistas.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar los documentos pendientes y relacionados en la lista de chequeo que se envió por correo.	Emcali	A la mayor brevedad

FIRMAS:



Elaboró: Laura Mejía
Fecha: 21-06-2022