ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de agosto del 2022
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	**Bogotá D.C**
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Jose Alberto Zabaleta, Construtech Carlos Andres Rincones, secretario de planeación.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO LA GUAJIRA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos radicados ante el mecanismo de viabilización correspondientes al proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO LA GUAJIRA”, el estado actual de los sistemas y finalmente expuso los documentos que fueron requeridos y que la entidad se debe comprometer a subsanar para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el proyecto y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 42 documentos, 2 observaciones y 3 recomendaciones.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de El Molino- La Guajira	29/08/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 22 de agosto de 2022

ANEXOS

Resumen de la reunión							
Número total de participantes	4						
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS FALTANTES PROYECTO EL MOLINO- LA GUAJIRA						
Hora de inicio de la reunión	22/08/2022 14:00						
Hora de finalización de la reunión	22/08/2022 14:54						
ID. de reunión	e4e0e593-8da8-4262-af8e-58ddad033362						
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electr	Rol	Id. de participante (UPN)	
Mateo Felipe Apraez Portilla	22/08/2022 14:00	22/08/2022 14:54	54 min 6 s	MApraez@mi	Organizador	MApraez@minvivienda.gov.	
JOSE ALBERTO ZABALETA U. (Invitado)	22/08/2022 14:00	22/08/2022 14:54	53 min 58 s		Moderador		
Carlos Andres Rincones (Invitado)	22/08/2022 14:09	22/08/2022 14:26	17 min 26 s		Moderador		
Carlos Andres Rincones (Invitado)	22/08/2022 14:28	22/08/2022 14:54	25 min 36 s		Moderador		
CONSTRUTECH (Invitado)	22/08/2022 14:15	22/08/2022 14:54	38 min 46 s		Moderador		