ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de octubre del 2022
HORA:	De 10:20 a.m. a 10:40 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Jairo Vásquez / ESANT Felipe Sierra / alcalde German Moreno / secretario de planeación Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador, para hacer seguimiento al avance del proyecto: "*CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER*".

1. Contextualización.
2. Seguimiento al avance del proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Se indicó al formulador que el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER" se radicó y está siendo revisado según lo indicado en la Resolución 0661 de 2019, y que ya fueron enviadas a la Entidad Formuladora las observaciones de los componentes: documental, legal y ambiental, institucional, predial y técnico (estudio topográfico, estudio de suelos y diseño hidráulico). En la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento al proyecto ya que la entidad formuladora tiene varios meses de no allegar documentación ajustada según las observaciones enviadas.

2. Seguimiento al avance del proyecto.

La ing. Lucia Lombana inicia la mesa de trabajo haciendo contextualización del proyecto y solicitando a la entidad formuladora aclarar si seguirán con el proceso de evaluación del proyecto, ya que en ultima mesa de trabajo desarrollada en el mes de marzo, la entidad formuladora tomó el compromiso de avanzar en el PSMV y el permiso de vertimiento con la corporación ambiental. Además, tenían pendiente la legalización del nuevo predio de la PTAR contemplada en el proyecto.

Con relación a lo anterior, el sr. alcalde manifiesta que el predio se encuentra en proceso de compra y legalización durante estos meses ya que al parecer era un predio baldío. En cuanto a los permisos ambientales manifiestan que también se encuentran en proceso de legalización con la corporación.

La ing. Lucia consulta que avance técnico ha tenido el proyecto, para lo cual el sr. alcalde indica que en la topografía se han venido haciendo trabajos, aunque debe consultar que más se ha trabajado en el proyecto. Por su parte el ing. Jairo indica que los avances en el componente técnico están en espera de la definición del predio donde se construirá la PTAR.

Debido a que no se tiene claro el componente predial del proyecto, específicamente en el tema de la legalización del predio, el cual incluye directamente en la topografía y geotecnia del proyecto, la ing. Lucia L., propone realizar una mesa de trabajo predial con el fin de brindar la asistencia jurídica necesaria por parte del Viceministerio de agua y saneamiento básico, donde el municipio con participación del jurídico exponga la situación real del componente predial del proyecto y se allegue la documentación que se ha adelantado a la fecha. la mesa de trabajo se programa para el 25 de octubre del 2022.

Siendo consecuente con lo anterior, el componente técnico del proyecto queda condicionado a lo que se defina con el predio de ubicación de la PTAR. Cabe resaltar que el formulador cuenta con las observaciones de todos los componentes del proyecto.

Conclusiones y compromisos

I. Se realizará mesa de trabajo predial el 25 de octubre de 2022.
II. La entidad formuladora entregará la documentación que se tiene a la fecha del componente predial antes del 25 de octubre de 2022.
III. Se informó a la Entidad Territorial que, si el proyecto fue diseñado bajo los parámetros establecidos en la resolución 1096 de 2000, y a 31 de diciembre del año en curso no ha iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, la documentación deberá ajustarse, en todas sus etapas, a las normas técnicas contenidas en la resolución MVCT 330 de 2017, adicionada por la resolución MVCT 650 de 2017.
IV. La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de seguimiento predial.	Todos	25/10/22

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	10/10/22, 10:03:51 a. m.	10/10/22, 10:43:35 a. m.
Jairo Vásquez (Invitado)	10/10/22, 10:04:00 a. m.	10/10/22, 10:43:32 a. m.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN LA BELLEZA (Invitado)	10/10/22, 10:16:55 a. m.	10/10/22, 10:43:31 a. m.
Felipe Sierra, La Belleza	10/10/22, 10:24:33 a. m.	10/10/22, 10:43:26 a. m.



Consultor: Jesús Pedro Serrano Meneses
Correo: gerencia11@hotmail.com

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 10-10-2022