ACTA MESA DE TRABAJO EN COMPONENTES ESTRUCTURAL Y DE ENERGÍA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de octubre de 2022
HORA:	De 10:30 am a 12:00 am, 1 1/2 horas
LUGAR:	**Reunión presencial.**
ASISTENTES:	Se adjunta el listado de asistencia presencial, aquí se listan los asistentes virtuales a la mesa de trabajo: Lady Morantes, Gestora PDA, ESANT, lady.morantes@esant.com.co , 3173611111 Diego Andrés Calderón, Director De Consultoría, Meraki Ingenieros SA, iq64diego@gmail.com, 3058146843 Jeysson Camilo Pinzon C, jeysson2171099@correo.uis.edu.co Homer Armando Buelvas Moya, homer.buelvas@ustabuca.edu.co
INVITADOS:	secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co lady.morantes@esant.com.co iq64diego@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo para tratar los temas del componente Estructural y de Energía al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” socializando las observaciones en estos componentes ante el Gestor del PDA.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 25 de octubre de 2022, iniciando a las 11:30 a.m., con la finalidad de presentar los requerimientos en los componentes Estructural y de Energía sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” socializando las observaciones de estas especialidades ante el equipo formulador del PDA y su consultoría, así como aclarar cualquier inquietud que surja luego de presentar las mismas.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT realiza una introducción a la reunión indicando el estado del proceso de evaluación al momento, indicando que se esta en espera de recibir de manera oficial los ajustes para subsanación de los requerimientos ya presentados en otros componentes y dando las recomendaciones para presentación de subsanaciones, se resalta que la información remitida debe ser radicada e indicar su aprobación por parte de la Interventoría, ante lo que el Ingeniero López procede con una presentación y manifiesta que la Ingeniera Morantes ya radico información, queda por ser verificado por el MVCT.

Se continúa socializando las observaciones de energía que ya habían sido remitidas desde la semana pasada al Formulador, ante lo que el Consultor indica que dentro de la información de subsanaciones ya se tienen en cuenta estos requerimientos, de manera que el especialista del MVCT una vez reciba la información de manera oficial procederá a evaluarla e indicara si es necesario una mesa de trabajo sobre su componente.

Luego se procede a socializar las observaciones estructurales, las cuales se consideran de fondo, principalmente por la evidencia que el diseño se realizo con el Código de Puentes y no con la NSR-10, se solicita se realice el ajuste y la revisión detallada por parte de la interventoría antes de recibir ajustes. El Ingeniero López manifiesta que hay pendientes algunas subsanaciones en geotecnia que implican la necesidad de revisión conjunta entre estas dos especialidades. El consultor informa que realizara el ajuste correspondiente. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo

Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes, así como el listado de asistencia presencial.



Anexos: Listado de Asistencia y Grabación de la mesa de trabajo en MP4.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 25-10-2022

La vivienda y el agua son de todos	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS **PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0 Fecha: 11/02/2022 Código: GDC-F-17

LUGAR: Sede Calle 17, piso 5 FECHA: 25/08/2022 HORA: 10:30 am

TEMA: Plan Maestro Acueducto de Mogotes PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Germán A. Naranjo F	Contratista Eval. libr	MVCT	3015296421	gnaranjo@minvivienda.gov.co	PMA Mogotes	
2	Nohora Cristina Florez	Gerente	ESANT SA ESP	3163672722	nohora.florez@esant.com.co	PMA Mogotes	
3	Andres Felipe Lopez Briceno	Coordinador Gestión	ESANT SA ESP	3107687787	andres.lopez@esant.com.co	PMA Mogotes	
4	Juan C. Restrepo M.	Contratista Esp. Estructu	MVCT.	3104674617	Jrestrepo@minvivienda.gov.co	PMA Mogotes	
5	José Eduard Guaza	Contratista Esp. Electrico	MVCT	3122896623	jguaza@minvivienda.gov.co	PMA Mogotes	
6							
7							
8							
9							
10							
11							