ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de octubre de 2022
HORA:	De 09:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	**Aplicativo Teams**
ASISTENTES:	Kelly Franco González, representante PDA Aguas del Magdalena SA ESP, tecnica4@aguasdelmagdalena.com Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co

OBJETIVO:

Brindar asistencia técnica con relación al proceso de evaluación por etapas del proyecto de inversión “Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento Real del Obispo, municipio de Tenerife, departamento del Magdalena”.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Revisión de avances con relación a las observaciones de la evaluación preliminar-etapa 1 del proyecto.
3. Definición de compromisos.

ANTECEDENTES:

Mediante radicado 2022ER0088334 de fecha 22 de julio de 2022, la Gobernación del Magdalena ingresa al sistema del MVCT el proyecto de inversión “Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento Real del Obispo, municipio de Tenerife, departamento del Magdalena”.

Luego de surtir la evaluación documental, se notifica mediante radicado 2022EE0096886 de fecha 28-09-2022, el ingreso del proyecto al mecanismo de evaluación por etapas para la viabilización de proyectos del MVCT.

El proyecto fue asignado para evaluación al Ing. Luis Carlos Garcés Fernández, profesional especializado del Grupo de Evaluación de Proyectos.

El día 11 de octubre se adelantó mesa de trabajo N°1, con el fin de socializar las observaciones encontrada en marco de la evaluación preliminar – etapa 1.

DESARROLLO:

La Mesa de Asistencia Técnica inició con la presentación de cada uno de los participantes:

Ing. Kelly Franco González, en representación del PDA Aguas del Magdalena SA ESP.

Ing. Luis Carlos Garcés Fernández, profesional especializado del Grupo de Evaluación de Proyectos, evaluador del proyecto en mención y organizador de la reunión.

El Ing. Luis Carlos Garcés, inició la reunión revisando los pendientes de la mesa de trabajo N°1 realizada el día 11 de octubre de 2022, el cual es la definición por parte del Departamento – Gestor PDA si el proyecto se priorizará para la actualización integral.

La Ing. Kelly Franco, informa que el proyecto se encuentra entre los proyectos priorizados para actualización integral. Expresa que se encuentran ultimando detalles con el área jurídica, para definir fechas de contratación y los plazos para la ejecución de la consultoría. Finalmente, manifiesta que esperan tener el proyecto actualizado en un plazo menor a 6 meses.

El Ing. Luis Carlos Garcés resalta que, en aras de cumplir con la normativa vigente, se debe contratar un interventor para que adelante el seguimiento y apruebe los productos de la consultoría que se pretende ejecutar. Además, informa que el proyecto se llevará a comité, para que sea esta instancia quien defina si se otorga el plazo para la contratación, ejecución y entrega de la consultoría para actualización del proyecto o se procede con la devolución del proyecto. Una vez se tenga definición con relación al proyecto, se informará utilizando los canales de correspondencia respectivos.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar formalmente a Departamento – Gestor PDA sobre la decisión con relación al proyecto	MVCT	Cuando se tenga una decisión con relación al proyecto
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente, cuando lo requiera el PDA.

FIRMAS:
Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández. Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT

Fecha: 11-10-2022

Registro de asistencia



Convocatoria