ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de noviembre de 2022
HORA:	De 14:00 a 14:48 horas
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	De parte de Aguas de Magdalena (Gestor PDA) • Gilma Escobar Ruiz – Gerente (gescobar@aguasdelmagdalena.com) • Leruska Chávez - Profesional de Apoyo al Área Técnica (tecnica1@aguasdelmagdalena.com) • Diana Posteraro - Profesional de Apoyo al Área Técnica • Kelly Franco - Profesional de Apoyo al Área Técnica De parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio • María Edilma Nieto - Contratista Asesor DIDE-VASB (ENieto@minvivienda.gov.co) • Miguel Ángel Castro - Contratista Asesor DIDE-VASB (mcastro@minvivienda.gov.co) • Rocío Viveros – Contratista Abogada DIDE-VASB • Andrés Felipe González Meneses - Contratista Evaluador Documental SDP-DIDE-VASB (AGonzalez@minvivienda.gov.co) • César Torres - Contratista Evaluador Líder SDP-DIDE-VASB (CTorres@minvivienda.gov.co) • Ghisel González - Contratista Evaluadora Líder SDP-DIDE-VASB (GAGonzalez@minvivienda.gov.co) • Heidi Castro - Contratista Evaluadora Líder SDP-DIDE-VASB (HCastro@minvivienda.gov.co) • Isabel Lopera - Contratista Especialista Geotecnia SDP-DIDE-VASB (ILopera@minvivienda.gov.co) • Jairo Urbina - Contratista Especialista Estructuras SDP-DIDE-VASB (JUrbina@minvivienda.gov.co) • Jesús Castro - Contratista Especialista Topografía SDP-DIDE-VASB (JACastro@minvivienda.gov.co) • Jonh Jair Marroquín Saavedra - Contratista Especialista Presupuesto SDP-DIDE-VASB (JMarroquin@minvivienda.gov.co) • José Guaza - Contratista Especialista Elécrtrico SDP-DIDE-VASB (JGuaza@minvivienda.gov.co) • Lucía Lombana - Contratista Evaluadora Líder SDP-DIDE-VASB (LLombana@minvivienda.gov.co)

	• Luis Garcés - Profesional Evaluador Líder SDP-DIDE-VASB (LGarces@minvivienda.gov.co) • Marlon Olarte - Contratista Evaluador Documental SDP-DIDE-VASB (MDOlarte@minvivienda.gov.co) • Néstor Romero - Contratista Evaluador Líder SDP-DIDE-VASB (NRomero@minvivienda.gov.co) • Mateo Apraez - Contratista Evaluador Documental SDP-DIDE-VASB (MApraez@minvivienda.gov.co) • Sayda Naiyury Montes Molina – Profesional Evaluadora Líder SDP-DIDE-VASB (SMontes@minvivienda.gov.co) • Sergio Trespalacios - Contratista Evaluador Documental SDP-DIDE-VASB (SRTrespalacios@minvivienda.gov.co) • Leslie Alejandra Burgos – Contratista Profesional SDP-DIDE-VASB (LAGomez@minvivienda.gov.co) • Eduardo Cañas – Contratista Profesional Especializado SDP-DIDE-VASB (ECanas@minvivienda.gov.co) • Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder SDP-DIDE-VASB (srodriguez@minvivienda.gov.co)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión
3. Intervención de los asistentes
4. Cierre de la reunión, compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

Se contó con participación de representantes de Aguas de Magdalena (Gestor PDA) y profesionales del MVCT. Ver listado de asistencia.

2. Objetivo de la reunión

En atención a la petición realizada por la Subdirectora de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT, se solicitó a Aguas del Magdalena (Gestor PDA) espacio para adelantar reunión sobre varios proyectos radicados por esa entidad en el mecanismo de evaluación y sobre los cuales algunos de estos se encuentran en evaluación y otros devueltos (o en proceso) debido a que se encuentran desactualizados, no cuentan con interventoría y en general no cumplen de lleno con los requisitos de presentación solicitados por la Resolución 0661 de 2019 (De tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial).

Entre los proyectos identificados y objeto de la reunión se encuentran:

- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DOÑA MARÍA, MUNICIPIO DE FUNDACIÓN-MAGDALENA
- OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DEL BÁLSAMO MUNICIPIO DE ALGARROBO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PACHA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA PACHA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES RURALES CON RIESGO DE DESASBASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE PERALEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE PERALEJO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CARABALLO, MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE CARABALLO MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO CAMPO ALEGRE MUNICIPIO EL PIÑON-MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAMPO ALEGRE MUNICIPIO DE EL PIÑON-MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO ESTACIÓN SEVILLA MUNICIPIO ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MACONDO, EN EL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA MACONDO EN EL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL REPOSO EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO FRÍO, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAÑO DE PALMA, MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO CAÑO DE PALMA, MUNICIPIO DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA EL REPOSO, EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO FRÍO, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE ISLA DEL ROSARIO, PALMIRA Y TASAJERA, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO-MAGDALENA
- OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CRISTO REY DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MUNICIPIO DE EL BANCO-DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO CAÑO DE AGUA, MUNICIPIO DE ZAPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO PORTAL DE LAS AVENIDAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 11 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

- CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE BELLO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO REAL DEL OBISPO MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO SAN LUIS MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y REPOSICIÓN DE REDES EN EL SECTOR 8 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

3. Intervención de los asistentes

- El Eduardo Cañas (MVCT), realiza exposición del objeto de la reunión listado en el numeral 2 de la presente acta, donde en resumen se menciona que en el Mecanismo de Evaluación de Proyectos se han recibido varios proyectos, donde un número considerable de estos están desactualizados, no cuentan con interventoría y cuenta con faltantes frente a los requisitos de presentación proyectos solicitados por la Resolución 0661 de 2019.

  Lo anterior, no desconoce sobre algunos proyectos que se encuentran actualmente en evaluación y se considera que no están desactualizados, y eventualmente, en caso de cumplir con los requisitos, continuarán con el proceso establecido.

  Frente a la situación mencionada el Ing. Cañas solicita al PDA del Magdalena sobre si ante la situación manifestada y conocida por las partes, se cuenta con algún plan para atender sobre las falencias de cada uno de los proyectos y si se cuenta con alguna priorización por parte de esta entidad.

- La Ingeniera Leruska Chávez en representación de Aguas del Magdalena (Gestor PDA), manifiesta que conocida la situación mencionada actualmente se encuentran evaluando al interior de la entidad sobre el asunto.

  Algunos proyectos, como es del caso de los palafitos, consideran se encuentran en estado de avance en lo que respecto a la revisión documental.

  Sobre la priorización de proyectos, menciona que actualmente la entidad se encuentra adelantando la identificación correspondiente, situación que posteriormente compartirán y podrán a consideración del Gobernador del Magdalena para entregar listado al MVCT sobre los proyectos que se prioricen.

  Respecto al requisito de las interventorías, se encuentra pendiente la contratación de esta para los proyectos.

  Informa que se habían retirado algunos de los proyectos radicados porque se pretenden financiar directamente por el PDA, sin embargo, existe la posibilidad que por crédito solicitado a través de Findeter se pueda obtener tasas más favorables

cuando estos cuentan con el concepto favorable del MVTC, por lo que se considera la posibilidad de radicarlos nuevamente para los fines pertinentes.

Se estima que, a finales de noviembre de 2022, se entregue al MVCT el listado con los proyectos priorizados por el departamento.

- La Dra. Edilma Nieto (MVCT), resalta sobre la importancia que los proyectos cuenten con la sostenibilidad del servicio, principalmente con los proyectos en zonas rurales los cuales podrían presentar alguna deficiencia este sentido. Igualmente, comenta sobre la importancia que los proyectos se presenten de conformidad en el sentido técnico del proyecto.

- La Dra. Rocío Viveros (MVCT), destaca sobre la importancia de dar cumplimiento a los requisitos prediales, los cuales deben cumplir con lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019 y la normativa aplicable en la materia.

  Se recomienda especialmente sobre los predios baldíos, para lo cual hay que contar con la Agencia Nacional de Tierras y con los respectivos trámites que pueden ser considerables, lo cual aplica para el caso de estructuras puntuales como para servidumbres – ningún municipio puede declarar posesión sobre bienes baldíos rurales. En el caso de soluciones individuales, se menciona que sobre los predios objeto no se puede dar declaración en calidad de poseedor, sino que las personas que habitan son ocupantes sin embargo no cuentan con la titularidad.

  Por último, se menciona que el MVCT adelantan capacitaciones sobre los requisitos del componente predial, y se invita a la entidad atender dicho espacio, la próxima programada para el 23 de noviembre.

- La Ing. Ghisel González (MVCT), menciona siendo que el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA data del año 2011, consulta a representantes del PDA si ha tenido experiencias exitosas desde esa fecha hasta la actualidad, en la construcción de jagüeyes en la zona, puesto que este proyecto contempla el abastecimiento por este medio y es importante conocer si esta alternativa ha sido funcional y sostenible.

  La ing. Leruska Chávez (PDA) señala que han tenido algunas experiencias fallidas y otras exitosas, incluso en el mismo municipio de Chibolo. Sin embargo, para el corregimiento de Pueblo Nuevo el tema está en revisión y se está buscando otras alternativas.

  Menciona la Ing. González (MVCT) que la Dra. Rocío Viveros elaboró observaciones para el componente predial y la ing. Mayra Martínez lo propio sobre el presupuesto, las cuales se remitirán para que se tomen en cuenta en la actualización del proyecto.

  Por otra parte, expone la Ing. González, que en el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA se observa que

la alternativa seleccionada es unidades sanitarias, y recomienda – dado que el proyecto data de 2011 – que se tome en cuenta el proyecto tipo DNP de unidades sanitarias lanzado en el 2018, los documentos le serán remitidos con la devolución del proyecto para la revisión del PDA. Al igual que en proyecto mencionado anteriormente, se remitirán observaciones y recomendaciones sobre el componente predial y presupuestal del proyecto.

- La Ing. Isabel Lopera (MVCT), menciona que deberá tenerse en cuenta con la actualización de los proyectos, los cambios y/o variaciones que puedan presentarse en el componente hidráulico que afecten las consideraciones inicialmente planteadas, siendo que las recomendaciones, cálculos y otras consideraciones del estudio debe ser coherente con los diseños definitivos a construirse.

- El Ing. Jesús Castro (MVCT), respecto de las actualizaciones a adelantarse, que se tenga en cuenta que respecto de los estudios de topografía la normativa ha sido actualizada y los requerimientos han ido variando por lo que deberá de darse cumplimiento a lo vigente.

- El Ing. Néstor Romero (MVCT), recomienda que se evalué la posibilidad en caso de ser conveniente de unificar los proyectos que se presentan para un mismo municipio, por ejemplo, sistemas de acueducto y alcantarillado para una misma población, en uno solo, puesto que algunos de estos se presentan por separado.

- La Ing. Lucía Lombana solicita al PDA atender reuniones sobre los proyectos, ya que en su caso sobre los proyectos a su cargo esto no fue posible en el proceso de la evaluación adelantada.

- El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), recomienda que, al momento de realizar las actualizaciones, así mismo se verifique y actualice sobre el diagnóstico que identifica las necesidades por las condiciones que probablemente han cambiado, sobre todo en los proyectos que se diseñaron en el año 2011.

- Dando cierre a la reunión, el Ing. Eduardo Cañas (MVCT) recapitula sobre los compromisos donde el MVCT esperará el listado de proyectos priorizados. También manifiesta la disposición de este ministerio en apoyar y acompañar al departamento en el proceso de actualización de diseños y en la indicación de los requisitos de presentación de proyectos, con el fin de trabajar en equipo y lograr llevar las soluciones de agua y saneamiento a las poblaciones del departamento.

  También se resalta sobre los proyectos que fueron radicados, que algunos de estos ya han sido devueltos, otros se encuentran en proceso de devolución por las falencias mencionadas, y otros en proceso de evaluación; se menciona que el MVCT cuenta con unos tiempos y procesos identificados en la Resolución 0661 de 2019 y que las acciones adelantadas se dan en el marco de esta normativa. Por tal razón los proyectos radicados, seguirán siendo evaluados por los profesionales a cargo y a pesar de la priorización de proyectos que se entregará por parte del departamento del magdalena, estos deben seguir su curso en el proceso de evaluación, y los que no cumplan con los requisitos de la normativa mencionada serán devueltos y los que sí continuaran el proceso de evaluación dentro del

mecanismo. Se resalta que es importante que el PDA del Magdalena sepa en esta mesa de trabajo, cuales son estas causas por las que se están devolviendo los proyectos, y se seguirán devolviendo los que en el curso de su proceso de evaluación no cumplan con los requisitos establecidos en las normativas antes mencionadas.

En cualquier caso, la entidad territorial podrá radicar nuevamente los proyectos devueltos con las actualizaciones correspondientes y en cumplimiento de los requisitos normativos.

4. Cierre de la reunión, compromisos y conclusiones

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Listado de proyectos priorizados por el Departamento del Magdalena	Aguas del Magdalena (Gestor PDA)	30/11/2022

FIRMAS:

Nombre	Primera unión	Última salida
María Edilma Nieto Moyano	17/11/22, 1:55:18 p. m.	17/11/22, 2:58:59 p. m.
Sayda Naiyury Montes Molina	17/11/22, 1:55:47 p. m.	17/11/22, 2:54:53 p. m.
Mateo Felipe Apraez Portilla	17/11/22, 1:56:37 p. m.	17/11/22, 2:54:39 p. m.
Andres Felipe Gonzalez Meneses	17/11/22, 1:57:17 p. m.	17/11/22, 2:54:26 p. m.
Jose Eduard Guaza Zabala	17/11/22, 1:58:30 p. m.	17/11/22, 2:54:19 p. m.
Gilma Escobar	17/11/22, 1:59:15 p. m.	17/11/22, 2:30:39 p. m.
Rocio Stella Viveros Aguilar	17/11/22, 1:59:19 p. m.	17/11/22, 2:54:21 p. m.
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	17/11/22, 1:59:27 p. m.	17/11/22, 2:54:18 p. m.
Jaime Alberto Fuentes Romero	17/11/22, 2:00:05 p. m.	17/11/22, 2:54:45 p. m.
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	17/11/22, 2:00:29 p. m.	17/11/22, 2:54:50 p. m.
Sergio Andres Rodriguez Olaya	17/11/22, 2:00:30 p. m.	17/11/22, 2:55:07 p. m.

Jairo Arely Urbina Gomez	17/11/22, 2:00:32 p. m.	17/11/22, 2:54:37 p. m.
KELLY JHOANNA FRANCO GONZALEZ	17/11/22, 2:00:37 p. m.	17/11/22, 2:54:17 p. m.
Marlon David Olarte Tangarife	17/11/22, 2:00:48 p. m.	17/11/22, 2:54:37 p. m.
Diana	17/11/22, 2:00:53 p. m.	17/11/22, 2:54:25 p. m.
Luis Carlos Garces Fernandez	17/11/22, 2:01:40 p. m.	17/11/22, 2:54:26 p. m.
Nestor Fabian Romero Braga	17/11/22, 2:02:38 p. m.	17/11/22, 2:54:51 p. m.
Miguel Angel. Castro	17/11/22, 2:03:06 p. m.	17/11/22, 2:54:14 p. m.
Isabel Carolina Lopera Munoz	17/11/22, 2:03:12 p. m.	17/11/22, 2:54:20 p. m.
Sergio Rafael Trespalacios Peniche	17/11/22, 2:03:16 p. m.	17/11/22, 2:54:57 p. m.
Ieruska Chávez	17/11/22, 2:03:26 p. m.	17/11/22, 2:55:00 p. m.
Jesus Antonio Castro Guerra	17/11/22, 2:03:41 p. m.	17/11/22, 2:54:16 p. m.
Cesar Humberto Torres Agudelo	17/11/22, 2:04:32 p. m.	17/11/22, 2:54:26 p. m.
Heidi Yoselin Castro Torrado	17/11/22, 2:04:46 p. m.	17/11/22, 2:54:18 p. m.
Jonh Jair Marroquin Saavedra	17/11/22, 2:09:31 p. m.	17/11/22, 2:54:21 p. m.
Eduardo Enrique Cañas Ramos	17/11/22, 2:11:34 p. m.	17/11/22, 2:54:16 p. m.
Mayra Alejandra Martinez Lopera	17/11/22, 2:24:47 p. m.	17/11/22, 2:54:18 p. m.
Leslie Alejandra Gomez Burgos	17/11/22, 2:28:45 p. m.	17/11/22, 2:54:16 p. m.


16:52
Gente
Chat
Reacciones
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
SO
JR
ER
MM
Jaime Alb...
Eduardo Enriq...
Maria Edilma ...
IC
CA
MC
Ieruska Ch...
Cesar Hu...
Miguel An...
JS
RA
Jonh Jair ...
Rocio Stella Vi...
Ghisel Alci...
LO
+15
Lucia Del ...
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
En esta reunión (26)
Silenciar a todos
SO Sergio Andres Rodriguez Olaya
AM Andres Felipe Gonzalez Menes...
CA Cesar Humberto Torres Agudelo
D Diana (Invitado)
Invitado de la reunión
ER Eduardo Enrique Cañas Ramos
Ghisel Alcira Gonzalez Grey
GE Gilma Escobar
Externo
HT Heidi Yoselin Castro Torrado
IC Ieruska Chávez
Externo
IM Isabel Carolina Lopera Munoz
JR Jaime Alberto Fuentes Romero
JG Jairo Arely Urbina Gomez
JG Jesus Antonio Castro Guerra
JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
JZ Jose Eduard Guaza Zabala
KG KELLY JHOANNA FRANCO GO...
Externo
LO Lucia Del Carmen Lombana Or...
Organizador

Elaboró: Lucia del Carmen Lombana, Ghisel González y Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratistas Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE-VASB-MVCT
Fecha: 17-11-2022